



La administración de un proyecto

7 de septiembre de 2023



La administración de un proyecto



Los proyectos tienen objetivos definidos, el alcance se logra progresivamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto

La dirección del proyecto prevé cambios e implementan procesos para mantener dichos cambios administrativos y controlados, en base a sistemas de seguimiento

La dirección de proyecto transfiere la información de alto nivel en planes detallados de trabajo a lo largo del ciclo de vida del proyecto

La dirección de proyecto dirige al equipo de modo que se cumplan los objetivos del mismo

El éxito se mide por la calidad del producto y del proyecto, la oportunidad, el cumplimiento del presupuesto y el grado de satisfacción del cliente

Los sistemas de seguimiento de proyecto monitorean y controlan el trabajo realizado para obtener los productos, servicios o resultados para los cuales el proyecto fue concebido



MiAgua
 **SaMic**
TAXCO

Gracias



Salomón Olguín
Olguin@borda-la.org