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Siglas y acrénimos

= A&S: Agua y Saneamiento

= AP: Agua potable

= AR: Aguas residuales

=  BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos

» CAPASEG: Comision de Agua Potable, Alcantdrillodo y Saneamiento del Estado de
Guerrero

= CAPAT: Comisidon de agua potable y alcantarillado de Taxco

» CASMIC: Comité de Agua ySaneamiento anivel de microcuenca

=  CONAGUA: Comision Naicional del Agud

= DEWATS: Sistema de Tratamiento de' Agua Descentralizado
= FAFEF: Fondo de Aportaciones pdra el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

= FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

» FGRA: Fundacion Gonzalo Rio Arronte

= FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipoil

= =Delsa:Enfoque/de soluciones integrales descentralizadas pard el manejo@el agua 'y
saneamiento

= MAPAS:Menual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamientod@e la CONAGUA

» MiAgua-SaMic: Modelo integral descentralizado dé Agua+y Saneamiento a nivel de
microcuenca

» MRS: Manejo de Residuos Solidos

= PA:Provisidn de Agua

= PROAGUA: Programa de agua potable, drenaje y tratamiento

= PROPAEG: Procuraduria de proteccion al medio ambiente del estado de Guerrero

= PTAR: Planta de tratamientode agua residual

= SEMAREN: Secretaria de Medio AmbienteyyRecursos Naturales del estado de Guerrero

= SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

= UGP: Unidad de Gestion del Proyecto
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Introduccion

Los problemas relacionados con el agua y saneamiento €n,la microcuenca del rio
San Juan, como ya se identificod, son muchos y algungds requieren soluciones urgentes,
para lograr intervenirlos se crea este Plan Estrategico de A&S/como instrumento de
gestion que ayudard a lo toma de decisiones, Con base en el conocimiento previo de
la realidad, que permite prever problematieas a uncerto, mediano y largo plazo y dar

soluciones con un enfoque integral y descentralizado.

Para conocer el estado em que ‘se._encudentran los servicios bdsicos de la
microcuenca y en especifico de ld comunidad del Cedrito se elabord una matriz de
datos y variables para establecer unadinea base que permitié trazar una ruta a seguir
para definir las estrategias para la mejora de estos servicios, con infafmacién
obtenida relacionada con Gisectores que son parte del enfoque i-DELSAL 1) provision
de agua, 2) saneamiento (drenaje fisico y tratamiento de aguassresiduales), 3)
manejo de tesiduos solidos, 4) redso de productos asociados faguas residuales y

residuos s6lidosiyys) aprovechamiento de agua de lluvia.

Imagen 1 Enfoqué I-DELSA: soluciones integrales y descentralizadas

1 Enfoque i-Delsa: este sistemadse basa en soluciones integrales a diferentes niveles (casa, edificio, barrio, asentamiento o
microcuenca). Se compone por 5 sectorés: provision de agua, manejo de aguas residuales, manejo de residuos sélidos, retiso
de residuos liquidos y sélidos y manejo de,agua de lluvig, los cuales se relacionan entre si de manera directa o indirecta, todos
estos en un marco integral, participative, y descentralizado en todas las fases del proyecto (planeacion, gestion,
implementacién, ejecucion, seguimiento y monitoreo).
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Para establecer esta linea base, se recopild informacion de gabinete y campo en
cada una de las comunidades e identificd el estado actual de los sectores, con el

apoyo de autoridades, comités y miembros de la comunidad.

Posteriormente para evaluar los resultados ©Obtenidos, se/asignd un color del
semdforo dependiendo del nivel de cumplimiento de ¢adad variable y sus rangos
establecidos, los cuales se definieron segin pardmetros internacionales y nacionales
adaptdndolos al contexto local. De acuerdo con los siguientes criterios, se les asigno
un color: a) verde, el resultado de.la variable estd dentro de los pardmetros
esperados, b) amarillo, la variable no logrartener lo esperado, presentando rezagos,
c) rojo, la variable se encuentra@n situacion critica, d) gris, segln las caracteristigas

de lo comunidad la variable no dplica.

Cada comunidad tuvo su propia evaluacidon conforme a los sectores mencionados,

para esta comunidad, se tuvieron los siguientes resultados:

Imagen 2 Porcentajes? de cumplimiento por sector segun la semaforizacion

Los resultados totales de la sefmaforizacion en cada uno de los sectores se expresan
en porcentajes de cumplimiento graficados de forma radial, mostrando que todos

tienen un bajo cumplimento, provisionde agua y aprovechamiento de agua de lluvia.

2 p h .
La mayoria de los resultados de la comunidad se encuentra en el rango regular y malo, ya que cumplen con requisitos
minimos en cuestiones normativas, técnicas y de gestion. *Mds informacion consultar anexo 6.7.
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El diognéstico en los documentos de linea base, y la evaluacion a partir de la
semaforizacion, fueron la guia para disenar estrategias de mejora para los 5 sectores,

las cuales se desarrollardn en este documento.

Estas estrategias buscan mejorar el servicio £€0n base a su condicidn actual, en

temas, como:
e Gestion (capacitacion e informdcion, social y sectorial).
« Normativa: regulaciones asnivel gobierna (municipal, estatal, y federal).
e Estdndares técnicosdineamientos de disefio.

Estas estrategias se plantean a nivel general, sugiriendo algunas acciones pard su
implementacion, estdbleciendo plazos de ejecucion (corto, medio y largo plaze),
promovienda'ld coardinacionde los involucrados, principalmente entrelas diferentes
dreas del ayuntamiento, de acuerdo con las atribuciones establécidas en la ley, e
involdcrando ala peblacion. Su seguimiento permitird la mejora de los servicios en la
microcuenca del rio San Juan, desde un enfoque integral y descentralizado, para
garantizar los impactos positivos a la poblacion y al.medio ambiente en la medida

de su implementacion.

Este documento describe dichas estrategias por sector, incluye 5 anexos de la
evaluacién en semaforizacion de la comunidad, para cada sector y la descripcion de

posibles fuentes de financiamiento para lograr la implementacion de las estrategias.
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1. Provision de Agua

La comunidad se abastece de tres fuentes de aguagpdre,uso publico urbano. La
primera un pozo profundo “Cdrcamo”, su disponibilidad depende de la estacion del
afo; la segunda fuente es un pozo profundof este Mo se enCuentra en operacion
debido a que no tiene sistema de aprovechdmiento instalado para funcionar; la
tercera fuente de agua es un manantial superficial con disponibilidad solo en

temporada de lluvias.

Se cuenta con una cobertura del serviciodel41%, la poblacidon que no tiene acceso al
servicio compra principdimente agua.£en pipa o cuenta con pPozos privados enSus
viviendas.

La red de agua potable es, regulada por un comité, segun su padrén de usuarios
estan registradas 118 tomas, pero solo operan 109.

La red opera por tandeos, la tarifa mensual es de $90.00 (2022)4/ no existen tarifas
diferenciadas.

El"sector de provision de agua busca generar una estrategia, con €l objetivo de
suminigtrar el servicio a toda la comunidad (para cénsumé persoral y domeéstico)
dle forma suficiente, salubre, a precio accesible, y de manera cefstante. Con la meta
de lograr una dotacion de 120/1/n/dig, las 24 horas de les 7 dias de la semana y sea

apta para ser bebible en grifo.

Para lograr establecer una propuesta de mejora del sector se propone actuar sobre

las siguientes lineas estratégicds de accion:
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1. Promover la aplicacion de regulaciones existentes para el sector, incluyendo la

regulacion de las fuentes de agua y la regulacion del servicio.

En el sector existen diversas leyes y normas para Ia prestacion del servicio, una de
estas es la Ley de Aguas Nacionales, que _€n su articulo/20 establece que la
explotacion, uso y aprovechamiento de aguds nacionales por parte de personas
fisicas o morales se realizard medianter@oncesion otorgada por el ejecutivo federal

a través de la Comision Nacional de Agua.

Asimismo, se establece que cdando se tratede la prestacion de los servicios de agua
con cardcter pdblico urban@o doméstico, incluidos los procesos que estos servicios
conllevan, la explotacion uso o dprevechamiento de aguas nacionales, se realizard
mediante la asighacionrotorgada por el ejecutivo federal a través de la.CONAGUA:
Las fuentes de agua,del Cedrito no cuentan con titulos de concesién, por locual es
indispensable buscar su regulacion, esto facilitard acceder a financCiamiento por
depehdencias.de ladadministracion publica federal, también se'estaria anticipando
de unadpesible zona de veda en la microcuenca hidrologica, ennla«Cual no se
autorizan aprovechamientos de agua adicionales a [os, establecidos legalmente

garantizando la disponibilidad a futuro.

La comunidad al contar con el servicio de provision de agua tiene que cumplir con

las siguientes normas:

e NOM-127-SSAI-202], que estableee los limites permisibles de la calidad de agua
aplicable para agua para ¥so y consumo humano, el seguimiento de esta debe
readlizarse por los organismos responsables de los sistemas de abastecimiento de
agua publicos y privados. Sin emibargo, no se identificd que sea aplicada en la
comunidad por el organismo operador ni por el comité de agua. Se realizo andlisis

al pozo “Cdarcamo”, en digiembre (2021) los resultados estuvieron dentro de la
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norma, sin embargo, en octubre (2022) mostraron presencia coliformes fecales y

totales.

o NOM-230-SSAI-2002, que establece los requisitos/sanitarios gue delben cumplir los
sistemas de abastecimiento pUblicos y privadios durante el manejo del agua, para
preservar la calidad del agua para @dso y,consumo humano, asi como los
procedimientos sanitarios para sudmdestreo, su aplicacion y seguimiento tiene
que estar a cargo por el organisfno operador o cualquier persona fisica o moral
que realice el manejo del dgua pPara Uusoly consumo humano, en este caso el
comité de agua de la comunidad. Esta norma contempla especificaciones para

pozo, sistema de abastecimiento, toinques para la distribucion del agua.

Para el seguimiento dé@sta Norma se evaluaron los dos pozos (Carcamo yrofunde),
en general se.encontro que ambos no cuentan con un mantenimiento y seguimiento

adecuado.

& NOM-179-SSAI-2020 establece las disposiciones sanitafias que deben observar
|os organismos responsables, a fin de mantener la calidad del agua para uso
y.eonsumo humano en los sistemas de abastecimiento de agua, su aplicacion
de le corresponde a organismo operador.o comité de agua. En la comunidad
la desinfeccidn se realiza en el tanque.de almacehamiento con botella de PET
suministrando pastillas de hipoclarito de manera improvisadag, sin un registro y

control en bitdcora.

En el art. 149 de la Ley de aguds parasel estado libre y soberano de Guerrero nimero
574, se establece que las tarifas por la prestacion de l0s servicios se establecerdn de
acuerdo a los usos (doméstico, comercial, industrial, uso de servicios, entre otros
usos) y se estructurard enfangos con costos crecientes proporcionales al consumo,

sin embargo, en la comunidad no existen tarifas diferenciadas.
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Tabla 11 Variables relacionadas a la aplicacion de regulaciones del sector PA

Variable Criterios de evaluacion

¢Cuenta con fuente de agua para | St =3

Evaluacion

Cuenta eon tres fuentes de agua

Si, perono se realizd el

<Cumple las fuentes con la NOM andlisis a todas las

uso publico urbano? No=1 para uso publico urbano.
¢clLas fuentes tienen titulo de Si =3 No tiepe titulo ninguna de laos
concesion? No=0 fuentes.

o =3 Se realiz6 el andlisis a una fuente

(pozo Carcamo), los resultados del
mes de diciembre (2021) se

encuentran dentro de los limites

¢El sistema de aprovechamiento )
Cumple parcialmente: 1
cumple con la NOM,2307?
No cumple=0

1277 fuentes=2 . .
) ) permisibles en cambio en octubre
Sin estudio=1 )
W 4 (2022) se detectaron presenciade
O:
coliformes fecales y totales.
Cumple=3 Cumple parcialmente, 0 todas

los caracteristicas dseguran su

cumplimiento.

) ~ Cumple=3
JEl sistema de regulacion .
Parcialmente=1
(tangue) cumple eendd NOM 230?
No cumple=0

Cumple parci@lmente, ya gueno
cuenta con cerca perimetral, ni
tiene un adecuado seguimiento al

mantenimiento y.monitoreo.

Si, Completa=3

La. desinfeccidbn se realiza con

¢Se cumple la NOM 179? Si, Parcial=1 pastillas de hipoclorito sin llevar un
No=0 control.
No cumple con las
o Si=3 especificaciones que puedan
¢Las tomas (domiciliaria y/o _ . _
o Parcial=2 asegurar  su  funcionamiento
pUblica) cumplen con la NOM? . o
No=0 (materiales, supervision y

construccién).
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Variable Criterios de evaluacion Evaluacién
. : : Si=3 . . . .
JExisten cuotas diferenciadas? No=0 No existen tarifas diferenciadas.
O:

¢Existen reglomentos para la Si=3 ) o

B o No existen reglamentos oficiales.
regulacion del servicio? No=0

Porcentaje de cumplimiento 26%3

El Cedrito muestra un bdjo cumplimieato con la normatividad aplicable, por lo ¢ual
es prioritario actuar a corto plazo‘para mejorar el servicio en cuanto a detacion,
almacenamiento, distribugion y calidad del agua, esto deberd realizrse por €l
organismo Gperador (CAPAT) y el comité del agua, como lo establece las normas y

leyes mencionadas.

2. dmplementar acciones y proyectos para mejorar el sistéma suministre de agua
con base en estudios técnicos.

En cuanto al disefo de la red de agua potable, configuracion, plezas especiales,
accesorios y condiciones fisicas, no hay un buen diseno, teniendo una cobertura
aproximada del 41%, de tal modo que es necesario que se atiendan las variables que
resultaron en rojo y amarillo mediante diagndsticos para conocer las condiciones
mMds precisas y proponer mejoras dela infraestructura del servicio de AP. Para
mejorar la red existente, renoyvaria © ampliarla se deberd tomar en cuenta las
especificaciones y lineamientos dedos Manuales de agua potable, alcantarillado y

saneamiento (MAPAS) de la,. CONAGUA, como: contar con lineas primarias y

3 La linea estratégica se encuentra en un,rango malo (0-30%) por su nulo cumplimiento, por lo cual es prioritario actuar de
manera inmediata para mejorar su condicion actual. *Mas informacién consultar anexo 6.7.
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secundarias, piezas especiales para operacion, mantenimiento y regulacion de
presion, el tanque de regulacion deberd tener capacidad suficiente y contar con
macro y micro medicion.

El sistema de aprovechamiento de agua deberd ser calculado conforme a las
necesidades de las cargas a vencer, potencid del equipe.de'bombeo, eficiencia del
equipo de bombeo, cuidar que los cambios de direccion horizontal y vertical en la
linea de conduccidon no sean bruscos, para lograr aforros de hasta el 27% globales
en el sistema, etc. También se deberd tomar'en cuenta criterios, como: topografia,
crecimiento de poblacion (2046 30 anes), cof el fin de identificar la actual y futura
necesidad del recurso toriando eh cuenta la dotacion promedio de 120 It/hab/digey
el crecimiento de la comunidad haeia zonas aptas para el desarrollo urbang, en

donde la red puederampliarse enun futuro.

Tabla lz2-\Variables relacionadas al funcionamiento de la red de agua potable

Variable Criterios de evaluacion Evaluacion

Cuenta con 3 fuentes, sin embargo, solo

¢Clenta con fuente de o =3 una (pozo Aprofunde “Cdarcamo”) se
| =

agua parouso pupblico No=] 3 | encuentra‘en operacion. El"otro pozo no
O:

urbano? cuenta conieguipo de bombeo por lo cual

no esta en funcionanmiento, ni el manantial.

¢Capacidad de la >120lts/Hab/dia=3
fuente o de las fuentes | entre 100y 120 ] Se estima gue la capacidad de la fuente es
en funcion de la lts/hab/dia=1 de 100 Its/hab/dia.

poblacién actual 2022? | <100Its/hab/dia=0

o No se consiguid la informacion suficiente
Eficiente< 3 i o ]
o ) ) para determinar la eficiencia del sistema
Eficiencia de la bomba | Parcialmente = | SD# ) ) o
< de bombeo, se requiere realizar un andlisis
Deficiente = 0
detallado.

4SD: Sin dato
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Variable

Criterios de evaluacion

Macro medicion

Existe si funciona=3

Existe no funciona=1

Evaluacion

No existe=0
¢Estd en buenas )
o Si=3
condiciones (fugas, . .
) ) Si, parcialmente (algo
accesorios, material,
falla) =1
etc.) la linea de
No =0

conducciéon?

No cuentan con medidor, ni bitécora de

registros diarios o registros historicos.

Lo linea de conduccion es de acero
galvanizado de 4, cuenta con vdlvulas de
admision-expulsion, en donde solo se

identificd una fuga.

¢Responde ala
necesidad la linea de

conduccion?

Totalmente=3
Regularmente=1
No=0

SD

Capacidad del tanque

de regulacion

Es suficiente=3

No es suficiente=0

No se consiguio la informacion suficiente,

se requiere realizar un andlisis detallado.

Existen 3 tanques, pero solo 1 esta en uso/Su
capacidad es de 34 m?

Los otros 2 no se encuentran congctados.a

la red.
) De manera improvisada llevan a“capo la
ST, calculada=3 ) » )
i » Y desinfeccion al agual con pastillas de
¢Hay desinfeccion? Si, pero no calculoda=2 | 2 ) ) )
M=o hipoclorito, con unaotella de PET, sin llevar
O:
un registro.
éLa red de distribucién | S|, completamente = 3
cubre@todala Parcialmente=2 2 | Cobertura aproximada del 41%.
comunidad? No =0
¢Cuenta con un buen - ]
) ) » ) Tuberia de acero galvanizado de 27 la
diseno: configuracion Si, completamente = 3 5 ) )
g ) presion es wariable dependiendo de o
didmetros, materiales, |Regular=2 2 \ 5 o
) ubicacidon de la altura de las viviendas. Se
accesorios, etc. la red No =0 ) -
o » identificaron pocas fugas.
de distribucion?

Dotacién

Mayor a 260=2
Entred00,y 200=3
Menor a 100=0
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Variable Criterios de evaluaciéon Evaluaciéon
) L Si=3 No tiemen equipo instalado para llevar @
Micro medicion . L
No=0 cabo la micro medicion.
. Si=3 . .
¢La tarifa es ) La tarifa no cubre en su totalidad los gastos
. Parcialmente=1 1 By o
suficiente/sustentable? NO=0 deoperacion y mantenimiento.
O:
Menor a 100=0
] De 101 a 99951 ] ) )
NUmero de habitantes® 1 Existen 963 habitantes en la comunidad.
De 1000 d 1999= 2
Mayor 6,2000= 3
Porcentaje de cumplimiento 31%°

La mala gestion ydisefo de sus sistemas, el incumplimiento a las normas en cuante
al diseno de las‘redes de distribucion y tomas domiciliarias ha provecado gue se
pierda mucho liquidoy la distribucion sea desigual, por lo cual se deberé contermplar
los criterios mencionados para la ampliacion, rehabilitacion y/é renovacién de las

redes.

3. Fortalecer el 6érgano de gestion local del servicio, consel establecimiento de

instrumentos claros de operacion técnica y administrativa.

La red es manejada por un comité quien opera y le da mantenimiento, presentando

una deficiencia técnica y administratival.

La elaboracidn de instrumentos  administrativos es clave para mejorar o

administracion del comité, camo undreglamento interno, ya que se identificé que el

5 La variable numero de habitantes se toma en cuenta, por el impacto que representa, sin embargo, en comunidades con
menos habitante la necesidad es mayaf, ya que cominmente son las que no cuentan con servicio. Sin embargo, para
determinar la prioridad se toma en cuenta el impacto

6 La linea estratégica se encuentra en un rango regular (31-60%) por su minimo cumplimiento, por lo cual es prioritario actuar

de manera inmediata para mejorar su condicién actual. *Mdas informacién consultar anexo 6.7.
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comité no cuenta con este, en donde se definan claramente funciones, roles,
periodos de gestion de al menos 5 anos para mantener la experiencia y asi
transferirla a los nuevos integrantes del siguiente comité, también es importante
establecer mecanismos de rendicion de cuentas, garantizar su cumplimiento vy
vigilancia. Instrumentos que deberdn ser sometidos a lar@samblea general para su

aprobacion.

También es importante elaborar y tener actualizados instrumentos administrativos
para la mejora del servicio, cafmo los padrones de usuarios. El comité de agua de la
comunidad tiene este instrumento, sin embargo, no se actualiza constantemente, 1O
mismo en cuanto al| catastro de redes deberd realizarse y actualizarse
constantemente, 4déntificando ampliaciones, modificaciones y renovacignes; este
permitird evaldarla,eficiencCia de la red y proponer mejoras para identificar fugas y
otras pérdidas. Para lograr que el servicio sea sustentable, deberdiestablecerse una
tarifa«gue tome en euenta los gastos de operacion y mantenimiento, asi como la
normatividad aplicable, aplicando cuotas diferenciadds pard wso _domeéstico,

comercial e industrial.

Tombién es importante fomentar en los usuarios y miembros del comité, la
apropiacion y aceptacion de una responsabilidad ‘€¢empartida para mejorar el

servicio de provision de agua.
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Tabla 1.3 Variables relacionadas a la gestion local del servicio de AP

Variable Criterios de evaluacion Evaluacion
Si=3
No, pero hay un grupo de
) . habitantes interesados = 2 Existe un comité integrado por un presidente,
¢Existe comité de AP? . . :
No, el desinterés se da por un secretdrio, un tesorero y vocales.
los pocos habitantes=I
No=0 i
¢Existe padron de Si=3 ) . )
) ) ] Existe un padron de usuarios, pero no se
usuarios actualizado | Parcial =1 ] )
encuentra actualizado.
y completo? No=0
. Si:S vy 2
¢Estd regulado? Sus ) El comité es regulodo por la asamblea
) Si, pero no ) )
funciones y forma de . 5 1 |general de usuarios, pero no existe un
L escrito/establecidd= 1 ]
operar (organizativa) Voo reglamento interno.
O:
¢Se capacitan Si=3 ) ) .
No se capacitan los miembros del comité.
constantemente? No=0
cCambian a'los Si=0 Cada afo se cambidn a los miembros del
integrantes? NO=3 comité.
Cambian @ Si=0 . No se cambiad la persona que funge como
operadores? No=3 bombero offontanero.
¢lienen Si=3 )
No tienen reglamentos.
reglamentos? No=0
Porcentaje de cumplimiento 38%’

Es indispensable capacitar a los comités en cuestiones hormativas y técnicas. En las
fuentes de agua y los tanques de regulacion es indispensable que cumplan con la
NOM-230-SSA1-2002, ademas de otras Normas mencionadas anteriormente.

El proyecto "MiAgua-SaMic”, apartard en fortalecer dicho érgano de gestion local del
servicio, con la creacion del Comité de agua y saneamiento de la microcuenca del

rio San Juan (CASMIC),£€n primera ifstancia se capacitard a los miembros en temas

" Lalinea estratégica se encuentra en un rango regular (31-60%) por su minimo cumplimiento, por lo cual es prioritario actuar
de manera inmediata para mejorar su condicién actual. *Mdas informacién consultar anexo 6.7.
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técnicos, de gestion y normativos, para que posteriormente sean capaces de darle
operacion y mantenimiento adecuado a los sistemas_existentes y por construir,
ademads de establecer una vinculacion clara con laoblacionyy el gobierno, para la
gestion de recursos y rendicion de cuentas. Teniendo una vision de corto a medio
plazo.

2. Promover la basqueda de fuentes de agua alternas, viables, considerando las
restricciones de actividades econdmicas (mineria, agricultura y ganaderia).

Una fuente alterna viable para g provision de agua es la captacion de agua de lluvia
a nivel domiciliario y comunitario,esta tiene grandes beneficios como lograr un
ahorro en el consumo del servieio publico, disminuye gastos de bombeo, y recarga
los mantos acuiferos.

La comunidad cuentaieon 3 fuentes de agua, actualmente solo una estd en uso
(pozo “Céarcamo”),lesta cuenta con una capacidad aproximada de 100 Its/hdb /diq,
sin embargo, la dotacion real es menor lo cual significa que existef fallas y fugas en
la redgprovocando uf desperdicio del liquido, ademds que el tanque de regulacion
en funcidn no cuenta con suficiente capacidad. Debido a gue esta actividad implica
tiempo y fuertes inversiones, se pueden buscar fuéntes dlternas, como es la

captacion de agua de lluvia.

Tabla 14 Variables relacionadas o la busqueddide.fuentes de agua alternas

Variable Criterios de evaluacion Evaluacién
>120Its/Hab/dia=3
¢Capacidad de la entre 100 y 120
fuente o de las fuentes | Its/hab/dia=1 ] Se‘estima que la capacidad de la fuente en
en funcion de lo <100lts/hab/dio=0 uso es de 100 Its/hab/dia.
poblacidon actual 202278

8 La variable capacidad de las fuentes aligual que la dotacion se toma en cuenta en la evaluacion de blsqueda de fuentes
de agua alterna, debido a que entre menos dlisponibilidad de agua tengan los usuarios, mayor priorizacion se deberd dar

para buscar alternativas.
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Variable

Criterios de evaluacion

Evaluacion

Capacidad de tanque

de regulacion

Es suficiente=3

No es suficiente=0

La capacidad del tanque de regulacidon en

uso es de 34 m?,

JLa red de distribucion
cubre a toda la

comunidad?

Si, completamente = 3
Parcialmente=2
No =0

Cobertura aproximada de 41%.

Dotacion

Mayor a 250=2
Entre 100 y 200=3
Menor a 100=0

La dotacion es menor a 100 Its/hab/dia.

. Si=3 Tarifa mensual de $90.00 (2022), no se toma

éla tarifa es ) »

o Parciaimenite= 1 en cuenta gastos de operacion y
suficiente/sustentable? o

No=0 mantenimiento

Porcentaje de >66%=3 Aproximadamente el 63% de los habitantes
Habitantes que >33%<66%=l aprovecha el agua de lluvia.
aprovechan el ALL <33%=0

¢Qué tipode sistema

usan mas?

En su mayoria disefado
y con materiales
adecuados = 3

En su mayoria disefiado
con materiales no
adecuados =2

En su mayoria
improvisado con

diversos materiales =1

En su mayoria se realizd a través detecho con
canaleto, el material| puede variar (acero

galvanizado, PYC, entre otros).

Porcentaje de cumplimiento

39%°

Este sector se relaciona transversalmente con el de manejo y aprovechamiento de

agua de lluvig, y su estrategiasse desdrrolla€n dicho sector. Sin embargo, es

importante mencionar que 4d infraestructura privada y pdblica que permita el

aprovechamiento de agua de Huvia debe tomar criterios como las actividades

econdmicas, como laimineria y agricultura que se realizan en la regién, con el fin de

% Lalinea estratégica se encuentra en un rango regular (31-60%) por su minimo cumplimiento, por lo cual es prioritario actuar

de manera inmediata para mejorar su condicién actual. *Mdas informacién consultar anexo 6.7.
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garantizar la calidad y el volumen del agua. Esta serd impulsada en edificios publicos
por el proyecto “MiAgua-SaMic”, y los involucrados en el proyecto serdn los

responsables de su disefo, implementacion, ejecuci i6n y mantenimiento.
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1. Promover la
aplicacion de
regulaciones
existentes para el
sector, incluyendo
regulaciéon de.la

fuentes d

of de provision de agua

a) Capacitacion a _
o UGP operativa
administradores de la red (ce ) ) F.GRA.
o (MiAgua-Sam
agua) para el cumplimie
b) Recopilar informacié
formatos para
concesion ante
calidad de
los limites
127-SSA1-2021. RecUrsos
de  tarifas anismo organismo
renciadas, tomando en cuenta operador (CAPAT) operador (CAPAT)
operacion y comite de agua, y de las

mantenimiento.

f) Cumplimiento de especificaciones
de: NOM-230-SSA1-2002, NOM-179-
SSA1-2020.

g) Disefio de estrategia para el
cumplimiento de la normatividad y s

seguimiento a largo plazo.

CASMIC

comunidades
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Corto diano

2 2024 2 2026

a) Capacitacion al comité de agua en

cuestiones técnicas.

b) Realizar estudios de efici

fuente actual y en la qu

funcionamiento.

¢) Proponer ca o
publicas y

sistemas
de las

rias, X )
2. Implementar comunidades

acciones y proyectos

para mejorar el
sistema suministro de

agua con base d

sién y/o renovacion.

estudios técni

Elaboracion de proyectos Ramo 33 (FAIS,
vos y gestion de recursos para X FORTAMUN, FAFEF)
realizarlos. PROAGUA
) ) Recursos propios
f) Proceso de ejecuciéon de las obras. X ,
del ayuntamiento
Recursos
. . » organismo
g) Operacion y mantenimiento a los Comité de aguay
: X X operador (CAPAT),
sistemas. CASMIC
y de las
comunidades.
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3. Fortalecer el 6rgano
de gestion local del

instrumentos claro
de operacién técnica

y adminis

servicio, estableciendo

Corto diano
2 2024 | 2 2026
a) Disefio de modelo de co-gestion
para los servicios de A&S a nivel X F.G.RA.
microcuenca. UGP operativa
b) Disefiar y (MiAgua-SaMic
capacitaciones en tema «
normativos y técnicos
comité de agua
c)
X
Recursos propios
de las
i X Co de agua comunidades
de wusuarios, catastro de
e CONAGUA/
de seguimiento).
— - CAPASEG
tablecimiento de tarifa segln su (PROAGUA)
y mantenimiento y X
establecer mecanismo claro vy
transparente de rendicién de cuentas.
f) Actualizacién constante de los Recursos propios
miembros en temas de gestion, X X CAPAT del organismo
normativos y técnicos. operador
) » o Recursos propios
g) Establecer vinculacion con Oficinas del )
X X de la comunidad

CASMIC.

ayuntamiento

y ayuntamiento.
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4. Promover la

las actividades
econdmicas.

busqueda de fuentes

de agua alternas,

viables, considerando

Corto diano
2 2024 | 2 2026
a) Seleccion de edificios publicos
beneficiados tomando en cuen
ndmero de usuadrios, dare de
aprovechamiento, interés los
responsables y autoridad
b) Disefio de proyectos
para los edifici i la 0S propios
comunidad nde del ayuntamiento
se contery X y FGRA.
de usua
permita t
X X
CONAGUA/
y , y CAPASEG
d) Implementacion y ejecucion de los
X (PROAGUA)
SCALL.
Ramo 33(FAIS,
FORTAMUN, FAFEF)
e) Mantenimiento y operacién a »
i Comité de aguay | Recursos de las
sistemas. X X

Proyecto de Plan Estratégico de A&S/ El Ce

CASMIC

comunidades

Pagina 22 de 99




2. Saneamiento (drenaije fisico y tratamiento de aguas residuales)

La comunidad cuenta con una red de drenaje, con una cobertura de 50%
aproximadamente. Los usuarios que no cuentan‘eon el servicio tienen en su mayoria
“fosas sépticas”, que realmente son pozos de absorcion gue solo percolan el agua
residual al subsuelo sin ningun tipo de tratamientoakxiste un comité de drenaje que

le da operacidn y mantenimiento a @ red.

La red se conecta con Acamixtla, conduciendo las AR a la P.TAR tipo humedal
ubicada en Betaniag, sin embarge, esta no esta disenada para el dlto volumen gue
recibe.

Este sector de sarieamiento busca generar una estrategia con el objetivo_de brindar
un servicio (plblice, doméstico) de forma asequible, aceptable y‘segure, que
garantice el manejo integral de las AR y su saneamiento cumpliendo con las normas
oficialéSamexicanas/A las casas habitacidn que no puedan conectarse a la red
pdblica /(por caracteristicas  topogrdficas) se buscarél proveeér. del sistemas
individluales de tratamiento para obtener la maxima colberturt del servicio.

Se proporne actuar sobre las siguientes lineas estratégicas de.aceion para lograr una
mejoria en el servicio:

I. Fortalecer el entendimiento sobre la importancia de la “correcta gestion” de las
aguas residuales en la comunidad.

Los gobiernos promueven la constfuecion de drenajes descargando lo mds alejado
del asentamiento, comUnmente sobre una barranca o rio, idea que la mayor parte
de la poblacidn comparterpaira dar solucion a la disposicion de las AR. Actualmente
la mayoria de los asehtamientos estdn construidos de esta manerag, sin contar con
un sitio de descarga adecuado como una planta de tratamiento, para disminuir la

contaminacion y aumentar el'aprovechamiento de las AR.
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Existen algunos asentamientos que cuentan con P.T.AR, sin embargo, la mayoria se
encuentran abandonadas, por los altos costos de operacion y mantenimiento que
representan, producto de una falta de planeacion y presupuesto limitado con el que
cuentan los municipios. Esto ocurre en el munigipio de Taxco, en donde |la PTAR de
Pichahua, no se encuentra en operacion. Enéleaso del'Cedrito, las aguas residuales

se conducen a la P.T.AR. tipo humedal.

Por ello es indispensable fortalecer la comprension de una correcta gestion de las AR,
empezando a concientizar a4os tomadores/de decisiones del gobierno estatal y
municipal, mostrando los impactes que se tiene generar por una incorrecta gestion
que afecta directamente la calidade vida de la poblacion, y los beneficios [que
representa reusardas. AR, para un beneficio local y mostrando las posibles seluciones
para un adecuade. Manejo de las AR.

También sé& propone concientizar a los habitantes de las comuanidodes, en sus
diferentes sectores /(estudiantes, nifios y nifas, grandes generadores de AR,

autoridades comunitarias, etc.).

Tabla 2.1 Variables relacionadas al entendimiento de unadorrectaigestion de las AR

Variable Criterios de evaluacion Evaluacion
i Si=3 Se cuenta'con una red de drenaje
¢Cuenta con red de drenaje . _
Parcialmente=2 2 | gue da una cobertura al 50%
formal? NG = 0 ]
0= apreximado.
) . . |»66%=3 y
¢Qué porcentaje de la poblacion EI19% de la poblacion aprovecha
. >33%<66%=1 .
aprovecha las aguas grises? Sus aguas grises.
<38%=0
, . >66%=3
Porcentaje de la poblacion gue )
iy Entre 83% -66%=2 El 44.2% aproximadamente de la
cuenta con pozo de absoefcion o 2 » o
o Entre 33%- 15%=1 poblacidn cuenta con fosa séptica
fosa séptica 15%=0
<15%=
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Variable Criterios de evaluaciéon Evaluaciéon
) ) Si=3
¢Hay drenagje pluvial, separado . ' )
) Si, incompleto =1 No'existen drenajes separados
del agua residual?
No =0
¢Se tiene documentadas las si=3
|:
afectaciones al medio No=0 Norse.idéentificaron afectaciones.
O:
ambiente/salud?
Porcentaje de cumplimiento 13%"°

El Cedrito, muestra una falta defconocimiento/por el manejo adecuado de las AR, ya
que a pesar de contar con drenajedy descargar en una P.T.AR. tipo humedal, no se da

de manera adecuadag, ni todos habitantes tienen acceso al servicio.

2. Promover la aplicacion de la normatividad existente y la creacidn de ‘un
reglamento de'saneamiento,a nivel municipio, con ayuda de los diferéntes niveles
de gobierno.

El incorrecto manejo de AR tiene un impacto negativo en el ambiente y enda calidad
de‘vida de los habitantes, por ello la aplicacion de la legislacion, y normatividad
relacionada al sector es primordial. La ley de aguas nacionales en el articulo 91 BIS,
establece que las descargas gque se realizan en la jurisdiceion municipal serdn las
autoridades locales las responsables de su.dnspeccion, vigilancia y fiscalizacion,
ademds que las personas fisicas o moralessgue descarguen aguas residuales a las
redes de drenaje o alcantarilado deberdn cumplir con las Normas Oficiales
Mexicanas y, en su caso, con las condiciones particulares de descarga que emita el
estado o el municipio.

El organismo operador (CAPAT) yeel ayuntamiento deberd promover el cumplimiento

de las siguientes normas:

1914 linea estratégica se encuentra en un rango malo (0-30%) por su nulo cumplimiento, por lo cual es prioritario actuar de

manera inmediata para mejorar su condicion actual. *Mds informacién consultar anexo 6.7.
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NOM-00I-SEMARNAT-202], establece los limites maximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes
nacionales. Sin embargo, la P.T.AR. tipo humedalino cumple con esta norma en
donde se conducen las AR de la comunidad. El proyecto “MiAgua-SaMic” propone
la implementacion de sistemas de tratamiento que cumplan esta norma.

NOM-002-SEMARNAT-1996, establece_los limites maximos permisibles de
contaminantes en las descargds de aguas residuales a los sistemas de
alcantarillado urbano o municipal, esta aplica a usos municipales, industriales,
comerciales, de servicios; agricalas, pecuarios, incluyendo fraccionamientos y en
general de cualquier otroduso, asi como la mezcla de ellaos, en drengdjes
municipales, con el fin de prevenir la contaminacioén, proteger la infraestractura y

asegurar el tratamiento de AR (en caso de existir).

La ley de ingresos del municipio establece multas a los propietarios® poseedoresde

bienesinmuebles, predios, instalaciones comerciales etc, cuyas descargasg de agua

residual rebasen [os limites establecidos. Esta hnorma es aplicable atedos los usuarios

comefciales e industriales, sin embargo, no se le da seguimiento ni cumplimiento en

la actualidad.

NOM-003- SEMARNAT-1997 que establecedos. limites maximos permisibles de
contaminantes para las aguas residuglesitratadas gue se redsen en servicios dl
puUblico. En caso de que se tuviera plantas de tratamiento y las aguas tratadas se
reusardn estarian obligadas aseumplir con esta norma. El proyecto “MiAgua-
SaMic” propone tratar las aguas residuales y reutilizar para el uso agricola por o

cual estas deberdn cumplir con esta norma.

Existe un reglamento de construcciones para los municipios del Estado de Guerrero,

sin embargo, este se encuéntra obsoleto ya que es del ano de 1994, ademds que no

se promueve su aplicacion, ne se especifican lineamientos a tomar en cuenta en el
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diseno e implementacion de redes de drenaje. Por ello es indispensable promover la

elaboracion de un reglamento de construccidon en el que se obligue en la

construccion de redes de drenaje, la separacion dé aguas pluviales, construccion

con didmetros y materiales adecuados, ademdside'garantizar que las descargas se

dirijan a un sistema de tratamiento, y obligar@les grandesigeneradores a contar con

un pretratamiento.

Para el disefio de las redes deberd contemplarse las especificaciones y lineamientos

del MAPAS Libro 19 Drenaje Pluvial Urbano v Libro 20 Alcantarillado Sanitario.

Tabla 2.2 Variablestrelacionadas a'la normatividad en el manejo de AR

Variable r‘eriyvcluocién

Evaluacion ‘

Hay drengje pluvial, separado

del'agua residual

En grandes generadores y 3 No se promueve el
Si =

especiales, ¢existe un 0 pretratamiento en la
No =

pretratomiento? comunidad.
Si=3

Si, incompleto =1

No =0

No existen drenajes separados.

Descargd en un punto de

tratamiento/manejo

Si=3

Si, parcialmente =1

El drehaje descarga en la P.T.AR.
ubicada ebh el monasterio de
Betania, pero se encuentra

actualmente sobrecargada por

adecuado No=10 . _
trabajar en gasto por arriba del
de disefo.
W El costo anual es de $200 (2022),
| =
Existe un pago por el servicio ) sin embargo, para su cdlculo no
Si, Parcial =1
del uso del drenaje 0 se  tomaron gastos de
NO =

operacidn y mantenimiento.
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Variable

Criterios de evaluacion

Evaluacion

¢Las regulaciones de los 3
niveles de gobierno se hacen
cumplir con ayuda del

comité?

Existen,regulaciones, pero no se

promueve su cumplimiento.

¢El sistema de tratamiento
opera adecuadamente,

cumple la norma?

Sila cumple =3
Si, parcialmenté(50%) =1

No la cumple < 50% =0

No se cumple con la NOM 001, ni
con el caudal de disefio

recomendado.

Porcentaje de cumplimiento 2211%

3. Gestionar infraestructura para el manejo de AR eficiente y resiliente, incluyendo

ampliacién y renavacion del drenaje sanitario.

Las plantas de tratamiento de aguas residudles que operan de manera eficiente y
resiliente representan un impacto positivo al medio ambiente, yd que se reduce la
cont@minacionen les cuerpos de agua ademds que el recurso se puede aprovechar
de manéra-natural. Por ello la importancia de gestionar gste tipo delinfraestructura,
gue garantice el tratamiento de las AR, y que se«complermentescon un diseno

addecuado de un drenaje sanitario.

Se ha detectado que en los dltimos anos las politicas, pUblicas promueven en el
discurso la implementacion de infraestructura sostenible, sin embargo, gestionar
recursos para proyectos con una vision sestenible; eficiente y resiliente en la practica
es muy complicado, ya quedos lineamientos siguen estando disefados para

infraestructura convencional.

1 La linea estratégica se encuentra en un rahgo malo (0-30%) por su nulo cumplimiento, por lo cual es prioritario actuar de
manera inmediata para mejorar su condicién actual. *Més informacién consultar anexo 6.7.
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El drenaje del Cedrito se conecta al de Acamixtla y descarga en la P.T.AR. de Betanig,
sin embargo, como se ha mencionado anteriormente esta no cumple con la NOM

001-SEMARNAT-202], se encuentra actualmente sobfecargada por trabajar con un

gasto por arriba del de diseno.

Tabla 2.3 Variables relacionadas a la infraestructura de saneamiento

Variable Criterios de evaluacion Evaluacion
¢Cuenta con red de drenaje  |Si=3 )
3 | Cuenta con una red de drenagje.
formal? No =0
Cobertura’entre 80y
Cobertura estimada en la 100%=3 : Aproximadamente 50% de
comunidad/poblacion Cobertura entre 50 y 79%=1 cobertura.
Coberturag'menor al 50%=0
¢La ruta de los drenajes Por calles: 3
(atarjeas, coleétores y Porcalles y barrancas=2 . La ruta es por las calles principales
emisores) son por calles © Por barrancas: 1 y en barrancas'de la comunidad
por sitios de dificil accesa? Predios particulares: 0
. : Si=3 9
¢Hay drenagje pluvial, . No hay separacion de aguas
. Si, incompleto =1 : :
separado del'agua residual? N 0 plaviales y.Aguas residuales
O =
¢Descarga en un punto de Si=3 El colector conduce y conecta con
trotomiento/monejo Si, parcialmente =1 1 |lo red de’/Acamixtla, descargando
adecuado? No =0 en la P.T.AR. ubicada en Betania.
Volumen de AR que >80% =3 El drenaje que da cobertura solo al
dirige/descarga en una 50-80%=1 1 |50% de la poblacion descarga en
PTAR. <50%=0 P.T.AR tipo humedal.
cLos materiales de la tuberia [Si=3 .
] ‘ Tuberia de albanal en buenas
(red y pozos) son Si, Pdrcial =1 1 o o
condiciones fisicas.
adecuados? No =0
¢Los didmetros son s B
| =
adecuados a los volimenes ) ) 5
Si, Parcial =1 3 | El didmetro es de 8" @.
gue conducen en
- . No =0
condiciones extraordinarias?
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Variable Criterios de evaluacion Evaluacion
Las condiciones son regulares de
forma _general, no se identifican
Bueno=3 o )
Estado de la red, de forma fugas superficiales, pero existen
) Regular=] 1
integral azolves en muchos puntos de la red
Malo=0 ]
Y »no_<es accesible para su
mantenimiento.
¢Existe nueva infraestructura S
| =
(ampliacién que solucione ) ) ) o
] Si, Parcial =1 No se han realizado ampliaciones.
una necesidad), en los
o No =0
altimos 3 anos?
&, El colector conduce y conecta con
|=
¢Hay tratomiento AR.? oS 3 |la red de Acamixtla, descargando
O:
en la P.T.AR. ubicada en Betania.
) o Si, acepta crecimiento=3 Actualmente la P.T.AR. esta sobre
¢El sistema es suficiente para X
» Sihpero no acepta cargando ya que descargan las
la poblacion oetualy futura o ) ) )
crecimiento=2 comunidades de Acamixtlo. Cedrito
(15 afios)? o .
El servicio es parcial= 0 y la Quebradora.
El sistemie,de tratamiento Sila cumple =3 )
) ) No se cumple con la NOM 001, ni con
opéra adecuadamente Si, parcialmente (50%) =1 g
el caudal de diseno recomendado.
ceumpleflafnormer? No la cumple < 50% = 0
Porcentaje de cumplimiento 41%12

La falta de presupuesto en el gobierno municipal y estatal, Iéis ampliaciones y/o
renovaciones implementadas por los usuarios y la falta de interés por la planeacion,
limita la gestion de infraestructura adecydada parael tratamiento de AR, sin embargo,
es indispensable apoyar soluciones integrales y descentralizadas, como las que
promueve el proyecto “MiAgua-Samic” “en beneficio al medio ambiente,
fortaleciendo la organizacion: dedla comunidad y buscando el interés por los

tomadores de decisiones para apostar por este tipo de infraestructura.

12 g linea estratégica se encuentra en un rahgo regular (31-60%) por su minimo cumplimiento, por lo cual es prioritario actuar
de manera inmediata para mejorar su condicién actual. *Mdas informacién consultar anexo 6.7.
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4. Fortalecer el 6rgano de gestion local del serviciogeoen el establecimiento de
instrumentos claros de operacién técnica y administrativa. Incluyendo una

actualizacién constante.

La red de drenagje es administrada por un comité, quienes se encargan de la
operacién y mantenimiento. Cuento/on un padrén de usuarios que no se actualiza

constantemente.

Es indispensable capacitalr al camité para mejorar sus capacidades técnicas .y
administrativas, contar ‘eon instrumentos clave, como un reglaomento interno, en
donde se definan.elaramente funciones, roles, derechos y obligaciones, pericdos de
gestion acordesmalkservicio Y. su renovacion paulatina para mantener la@xperiencia 'y
asi transfefirla a los nuevos integrantes de las mesas directivas) tambiéen.es
importante “establecer mecanismos de transparencia y rendicion deg cuentas,
instaurar, una “vigilancia” continua para garantizar su cdmplimiento, ademads de
contar con un padrén de usuarios actualizado. Esta@s. docdmentos deberdn ser

sometido,a la asamblea general para su aprobacion.

Lo mismo en cuanto al catastro de redes, deberd realizarse y actualizar
constantemente: situando ampliaciongs, maodificaciones y renovaciones; esto
permitird evidenciar el desarrollo/crecimiento de la red y proponer mejoras y/o
ampliaciones segln la necesidad, asimismo pard localizar fugas y descargas libres
y planear su reparacion. Paradograr gue el servicio sea sustentable econdmicamente,
la tarifa debe establegérse, tomando en cuenta los gastos de operacion vy
mantenimiento. Conociendo/que existe diversidad de actividades en la comunidad,

se deberan tabular y apliear tarifas diferenciadas segun el giro/volumen/tipo.
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Es indispensable capacitar a los comités en cuestiones normativas y técnicas en

saneamiento y tratamiento de AR.

El proyecto “MiAgua-SaMic”, aportard en fortalecer dicho drgano de gestion local del

servicio, con la creacién del CASMIC, en primerad’ instancial se capacitard a los

miembros del nuevo comité de drenaje en témas de gestion, normativos y técnicos,

para que posteriormente sean capaces de ddrle operacidn y mantenimiento

adecuado a los sistemas existentes/y por construir, tomando en cuenta cuestiones

normativas y técnicas viables, ademés de establecer una vinculacion clara con la

poblacién y el gobierno, pardla gestion derecursos y rendicion de cuentas. Teniendo

una visién de corto a medio plezo.

Tabla 2.4 Variables relacionadas a la co-gestion del servicio de saneamiento

Variable

Criterios de evaluaciéon

Evaluaciéon

¢Existe un eomitéde drenaje en la

comunidad?

Si, de drengje = 3

No, pero otro(s) comité
atiende el servicio=2
No=0

la red|  de drenaje es

administradahpor un.comité.

A 0s usugdrios les interesa
¢Existe una participacion activa por | Si =3 mejorar el servicio, sin embargo,
los miembros de la comunidad Parcialmente="2 no se acepta una
para atender el sector? No =20 responsabilidad compartida

para resolver los problemas.

o El comité no cuenta con
¢El comité opera/funciona o= 3 ) instrumentos administrativos vy
Parcialmente=:2
correctamente? _ de gestidn clave, solo cuenta con
2 un padrdén de usuarios.
: y Si=38 -
¢Existe un pago por el servicio del si. parcil = 1 El costo anual por el servicio de
uso del drenaje? o= 0 drenaje es de $200.00 (2022).
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¢El costo por servicio de lared es

Si=3

ingresos y egresos?

. Si, Parcial =1
adecuado/suficiente?
No=0
¢Existe una rendicién de cuentas a | Sj, total = 3
los usuarios y/o registros de Si, Parcial =1

Ningun control = 0

No, yao que no se contempla
astos, totales de operacion vy

iento.

problemas de |la red?

¢Existen encargados de atender los | Si=3

No=0

Los problemas que surgen son

atendidos por el comité.

clas fugas/afectaciones de la red

son atendidas oportunamente

La comunicacion entre los
usuarios y el comité no se

establece de manera clara.

JExiste un comité del sistem

tratamiento en la co ida

No existe.

56%"

omunidad existe cierta organizacion para r el servieio,

13 | alinea estratégica se encuentra en un

sable trabajar en fortalecer la co-gestion del servi

RS

era aisloda afectando el manejo de lds AR, por ello es

go regular (31-60%) por su minimo cumplimiento, por lo cual es prioritario actuar

de manera inmediata para mejorar su condicion actual. *Mdas informacién consultar anexo 6.7.
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Involucrados.

| » Secretaria de Obras
MiAgua ' cficientey resiliente, | PUblicas )
&IsaMic p) [ :ndo ampliacion y renovacion | * Secretaria de Ecologid
o de drenaje sanitario I« CAPAT
Fortalecer el Promover la aplicacion de : + Comisdrios
entendimiento normatividad y legislag I municipales
sobre la existente, con ayudd 0s I = Comités (dreno{e %
importanciade |4 diferentes nivelgs de : =
la “correcta ; gobierno, e insta I
gestion” de las criterios de disefno acord
aguas residuales contexto enllos
en la comunidad instrumentos nofmativos.

—_—_———ee e e — — 4

MiAgua A A AN I
@salic
2. TAXCO .z
Fortalecer el 6rgano de gestion local del
servicio, con el establecimiento de
instrumentos claros de operacion ;
técnica y administrativa. Incluyendo $$$%
una actualizacion constante.

e

Reglame
normg

R

Capde ones y talleres de -
concientizacion a diversos Co-gestion del
servicio

sancio ‘ actores $$ o Sectores transversales:
' $$$
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA @ Provision de agua

... ___ & _ _ 9 _ ___ -2 __ % &~  ______ ! P Manejo de agua de
luvia

BlUsqueda de posibles fuentes de financiamie ® Retiso de residuos

Imagen 4 estrategia de mejo e Sane o (drenagje fisico y tratamiento de AR
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Tabla 2.5 Acciones para lograr la estrategia de mejora de Saneamiento (drenaje fisico y tratamiento de AR

a) Diseno de estrategia para
concientizar sobre la importancia de
una “correcta gestion”.
b) Disefio de
capacitaciones de concie
sobre un adecuado manejo ReCUrsos propios
1. Fortalecer el ¢)Calendarizacion del ayuntamiento
entendimiento sobre | CaPdcitaciones X y del organismo
la importancia de la | tomadores de d operador
“correcta gestion” de
las aguas residuales X
en la comunidad
de talleres vy
X
Recursos propios
» CAPATYy .
>y evaluacién de los ) del ayuntamiento,
. Secretaria de i
impactos de los talleres vy X X ) organismo
. Ecologiay
aciones. ) operador y
comunidades. )
comunidades
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2. Promover la
aplicacién de la
normatividad y

legislacién existente,
con ayuda de los
diferentes niveles de
gobierno, e instaurar
criterios de diseno
acorde el contexto
en los instrumentos

normativos.

a) Elaborar y actudlizar el

reglamento de construccion, en
donde se instauran criterios de

disefio segun el contexto.

b) Aprobacién por cabildo o la

entidad correspondiente del

reglamento de construccion.

Secretaria de
Obras PuUblicas

ecologi

Recursos propios

ntamiento

c) Estrategia para el cumplimi
vigilancia  del reglame
construccién, asi como de
002, con ayuda de |

gobierno.

d) Encaso

tratamiento

de gobierno.

>

ecretaria de
Obras PUblicas,

ecologia y CAPAT

Recursos propios
del ayuntamiento
y del organismo

operador
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3. Gestionar

el manejo de AR

incluyendo
ampliacién y
renovacion de

drenaje sanitario

infraestructura para

eficientey resiliente,

a) Capacitacién al comité de
drenaje en cuestiones técnicas y

normativas.

b) Disefo de propuesta de
renovacion y ampliacion de drendj
sanitario y sistemas de tratami
de aguas residuales, de acuer

contexto.

c) Elaboraciéon de proyecto
ejecutivos de dren

sistemas de

0 33 (FAIS,
AMUN, FAFEF)
PROAGUA
Recursos propios
del ayuntamiento
y organismo
operador
BANOBRAS.
Migrantes 2x1

g) Operacién y mantenimiento a los
sistemas.
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4. Fortalecer el
6rgano de gestion
local del servicio,
con el
establecimiento de
instrumentos claros
de operaciéon
técnicay
administrativa.
Incluyendo una
actualizacion

cons

a) Disefio de modelo de co-gestion
para los servicios de A&S a nivel de
microcuenca,  promoviendo o
participacion en todas las fases del
proyecto.

UGP operativa
(MiAgua- SaMic

FGRA.

b) Disenar y
capacitaciones  en
gestion, normativos

dirigidos a comité de dre

c) Elaborar ins

Recursos propios

del ayuntamiento,

organismo
entos para
o ) operadory
del servicio Comité de
) Proagua
catastro de drenagje
oras de seguimiento).
Establecimiento de tarifa segln
operacion y mantenimiento vy
mecanismos claros y transparente.
f) Actualizacién constante de los
miembros en temas de gestion, X o Recurso del
. o Oficinas del )
normativos y técnicos. . ayuntamiento y
: - ayuntamiento .
g) Establecer vinculacién con X comunidades.

CASMIC.
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3. Manejo de RS

La comunidad cuenta con servicio de recoleccion de RSjSiniembargo, este no cumple
con las condiciones necesarias en relacidon con la cobertura, frecuencia y recoleccion
separada para que se considere un servicio de calidad. La comunidad cuenta con
una cobertura de 70%, con una frecuenciade 1 vez a la semana (segt’m usuorios), Nno

existe una recoleccion separada.

El 57% expreso separar sus residuos, principalmente residuos de comida, latas y PET.
Las concesiones de este servicios,no estan regulaodas, ya que solo existe una
contraprestacion del sefvicio,yno existe un convenio o contrato de por medio/Sin
embargo, se practica g quema@de basura, se dispone al aire libre existiendo

principalmente 2 tiraderos elandestinos identificados.

El sitio de disposicion final da servicio a todas las comunidades«@lel municipio, se
encuentra al6.l km,, de la comunidad, es un tiradero a cielo abierto “controlado”, que
ado largoe del tiempo ha provocado impactos negativos al medio ambiente y a las
comunidades aledanas, sin embargo, actualmente ha  respondido o las
modificaesiones solicitadas por la PROPAEG.

El sector tiene como objetivo contar con un<Servicio de recoleccidn que permita
disponer de los RS con frecuencia y reeojd el 100% de los mismos, de manera
aceptable, asequible, salubre, y cumpliendo con [ds normas aplicables, permitiendo
la separacion, revalorizacion y el re@iso de los resjduos.

La metaq, es lograr una recoleecion domiciliaria a una distancia no mayor a 100 m,,
frecuencia 2 veces por semand €n horario fijo, y establecer una recoleccidon de RS
separada.

Para lograr establecer und propuesta de mejora del sector se propone actuar sobre

las siguientes lineas estratégieas de accion:
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1. Promover la aplicacion de las regulaciones del sector, por parte de las
autoridades correspondientes.

Por la Secretaria de Ecologia y Direccion de Limpia/con el finnde hacer cumplir las
leyes y normas vigentes, aplicando sanciones para disminuir lo contaminacion del
agua, suelo y aire, por prdcticas como la quéma de residuos, tiraderos clandestinos,
mal manejo del sitio de disposicion final y promoviendo el establecimiento de la
recoleccion separada antes de la digposicion final.

En las encuestas aplicadas, se identificd que aproximadamente el 16% de la poblacion
practica la quema de bgasura, existen 2 tiraderos clandestinos, no se realiza
recoleccion separada y €l sitiode dispasicion no funciona de manera adecuada,fpor
lo cual es indispensable regular-estas prdcticas. A corto plazo, el ayuntamiento, a
través de las areas correspondientes debe planear y fortalecer los mecanismos pard
el cumplimiento de'las leyes y normas correspondientes, y paralelamente trabajar

acciones pdra concientizar a la poblacion.

Tabla 3.1 Estrategio de mejora de Saneamiento (drenaije fisico ytratamiento de AR

Variable Criterios de evaluacion Evaluacion
¢El pago.del servicio es | Si=3 El'cesto oficial por evento (2022)
acorde a'lo establecido | Aproximado=1 | |es de $577, y el cobro en las
oficialmente? No=0 comunidades es de $5.00.

Existe regulacion de la recoleccion

separada=3 ) »
» . » ) No existe recoleccion separada, a
Recoleccion separada | Existe recoleccidn separada sin

» pesar de establecerse en ley.
regulacion=2

No existe recoleccion separada=0

_ >66%=0
Porcentaje de la ] »
» ) >33%%66%=1 EI'16% aproximado de la poblacion
poblacion que practica 2 )
<83<15%=2 practica la guema.
la quema de basura
<18% =48
¢Existen tiraderos No Existen=3 La comunidad cuenta con 2
clondestinos? Si Existen=0 tiraderos clandestinos.
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Variable Criterios de evaluacion Evaluacion

o o Relleno sanitario = 3 o ] o
¢Qué tipo de sitio de ) El_sitio de disposicion final es un
) o ) Tiradero controlado =1 14
disposicion final existe? | ) ) tiradero controlado,
Tiradero a cielo abierto = 0

Porcentaje de cumplimiento 27%"

Promover la aplicacion de regulaciones relacionadas al sector es prioritario, por el
porcentaje bajo de cumplimiento queséttiene en el sector, lo cual tiene un impacto

negativo en el medio ambiente y en'la poblacién.

2. Promover la separacion’ desde la géneracidon de manera cotidiana y
concientizar a la poblacién.

Esta linea de accidon significa un gran reto, ya que para lograrla es importante
concientizar a lo mayer. parte de Ia'poblacion, sobre los impactos negativos@l medio
ambiente y saluel.gue ha tenido el mal manejo de los residuos, entendiendo,que la
separacion desde el origen disminuye la contaminacion, el uso desenergia y agua,
ademds que.es una glternativa para aprovechar (vender, reusdr y reciclar) los RSU
reciclables en beneficio de la poblacion. Esta campana_ debe impulsarse por la
Secretdria de Ecologia y la Direccidn de Limpia en golabordeion con diferentes
actoresdel sector pUblico, privado y social, ya que el manejo adecdado de los RS es
Una responsabilidad compartida.

Las siguientes variables muestran prdacticas que afectdn o se generan directamente

por el nivel de concientizacion de la comunidad:

Tabla 3.2 Variables relacionadas a las practicas de separacion de la comunidad

Variable Criterios de evaluacion Evaluacion
. » >66%=3 _, .
Porcentaje de la poblacion El 43% de la poblacidon se estima que
. » >38%<66%=1 1 . »
gue practica la separacion 23,0 separa los residuos desde su generacion.
<33%=

¥ alinea estratégica se encuentra en un rango malo (0-30%) por su nulo cumplimiento, por lo cual es prioritario actuar de
manera inmediata para mejorar su condicion actual. *Mas informacién consultar anexo 6.7.
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Variable

Criterios de evaluacion

Evaluacion

JEl servicio de recoleccion

Si=3
de RS pide los residuos NO=0 No existe recoleccion separada.
O:
separados?
_ » >66%=0
Porcentaje de la poblacion / »
) >33%<66%=1 El 16% »aproximado de la poblacion
gue practica la quema de )
<33<15%=2 practica la guema.
basura
<15% =3

JExisten tiraderos

No existen=3

La comunidad cuenta con 2 tiraderos

clandestinos? Si existen=0 clandestinos.

Porcentaje de usuarios que | >66%=3 El 42% de los usuarios encuestados en el
estarion de acuerdo con la | >38%<66%=I muestro expreso interés, por la falta de
creacion de un comité <33%=0 compromiso e interés en el tema.

Porcentaje de cumplimiento

28%'

La concientizacion representa un gran reto, esta

debe realizarse<de manera

constante, con una vision de corto a largo plazo, con el fin de llegar.asle, mayor parte

de la poblacion, y asi disminuir prdcticas que afectan al medio ambiente y a la

poblacién, como la quema de residuos, la existencia de 'tiraderos clandestinos

prineipalmente en barrancas, asi como generar un mayor interés a la poblacion para

involucrarse en la gestion del servicio, y aumentar la practica de l& separacion que

permita valorizar residuos, que un menor porcentaje de estos llegue al sitio de

disposicion final, y asi disminuir los impactos.negativoside este, sin embargo para

lograrlo, las dreas responsables del ayuntamiento deben garantizar la regulacion.

%4 linea estratégica se encuentra en un rango malo (0-30%) por su nulo cumplimiento, por lo cual es prioritario actuar de

manera inmediata para mejorar su condicion actual. *Mas informacién consultar anexo 6.7.
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3. Promover la mejora de la administracion y gestion actual del servicio de

recolecciotn de RS.

El servicio de manejo de residuos solidos urbanos estd a cargo del ayuntamiento
como lo establece el art. 15 de la CPEUM, especificamente por la secretaria de

Ecologia y Direccion de Limpia, de la manoide unequipo técnico para realizarlo.

Un instrumento de planeacidon que pérmite mejorar €l servicio es un Plan de Manejo
integral de Residuos Soélidos Urbanes (MIRSU), como lo establece la Ley 593 de
Aprovechamiento y Gestiondntegral de les'Residuos del Estado de Guerrero en su
articulo 9 hace menciénique eldmunicipio debe elaborar dicho instrumento pard la
mejora del servicio, con el objetivo de minimizar la generacidon y maximizar. la
valorizacion de residuos. La elaboracion de dicho plan incluye levantamientos,
andlisis de informacion por especialistas, planificacion consensuada con dgtores
claves, quedando como resultado propuestas para la mejora (cébertura y rutas), el
disefo de proyectes ejecutivos aprobados por actores clave, diseno de campanas
de capdcitaeion y concientizacion, revision de normatividad aplicablepy dar pautas
en la'busqueda de financiamiento, especificamentedoara.el aprovechamiento mas

éficiente de toda la cadena de valor.

Las siguientes variables, muestran el estado.del servicio en la comunidad:

Tabla 3.3 Variables relacionadas a la administracion y.gestion del servicio de manejo de RS

Variable Criterios de evaluacion Evaluacion

JExiste servicio de .
) Si=3 La comunidad cuenta con el
recoleccién de RS en la 8
) No=0 servicio de recoleccion de RS.
comunidad?
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Variable Criterios de evaluacion

Evaluacion

>80%=3

Entre 79% y 66%=2
Entre 66 y 34%=1
<33% =0

Cobertura espacial de la
ruta de recoleccion de RS

2| Cobertura.de 70%.

Mds de 3 veces a la

semana=3
¢Cudl es la frecuencia de
y 10 2 veces por semana= 2
recoleccion de RS cubre?
1vez cada 15 dics=1

No tiene fecha establecida=0

Segun las encuestas a los usuarios
2 el

semana.

servicio pasa una vez por

¢las unidades que

separados?

prestan el servicio son las Si=3 Las unidades tienen un deficiente
adecuadas: capacidad, No=0 mantenimiento y operacion.
disefio, etc.?
| El costo no se toma _én cuenta
¢El costo por servicio.es S|—3. tomaondo gastos def operacion vy
Parcialmente=2 2
sustentable? ~ mantenimiento, ya que el costo es
No=0 el mismo sin importar la distancier
¢El senvicio derecoleccion s
deRS pide los residuos ZI;_O No existe recoleccion separado.

¢Que tipo de sitio de Relleno sanitario = 3

disposicion final es el que Tiradero controlado =1

LosS RS colectados son

tronsportados al basurero

municipal (tiradero controlado).

existe? Tiradero a cielo abierto = 0
¢El sitio de disposicion final | Si=3
tiene un buen manejo? No=0

Tiradero a cielo abierto, atendiendo
modlificaciones solicitadas

PROPAEG.

por

¢El sitio de disposicion final
tiene lo capacidad de dar | Es suficiente=3
servicio a todo el municipio | Mediodhamente suficiente=1
y/o zona a la que da Insuficienté=0

servicio?

La direccidn encargada de este
1 | menciona tener capacidad para los

proximos 8 anos.

Porcentaje de cumplimiento

40%'®

18 La linea estratégica se encuentra en un rahgo regular (31-60%) por su minimo cumplimiento, por lo cual es prioritario actuar

de manera inmediata para mejorar su condicién actual. *Mdas informacién consultar anexo 6.7.
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Las lineas de accion presentadas tienen un enfoque transversal, ya que pretenden
cambiar una vision fragmentada, por una integral, las tres se relacionan de manera
directa en su diseno, gestion, implementacion y ejécucion, por o tanto, el éxito y

fracaso de una impacta a las otras.

También se busca la transversalidad con @tros sectores del enfoque i-Delsa, como:
el relso de residuos sélidos, ya querén ambos sectores la importancia de la

separacion es fundamental y en ambos el mayor reto.

Los resultados por cada linea‘de accionmuestran que se debe dar mayor prioridad
a la aplicacion de regulaciones posteriormente a la concientizacion y finalmente a
la mejora del servicio, sin embdrgostodas se deberdn actuar a corto plazo, yague
representan largos periodos de gestion. Como se menciond anteriormente las lineds
estratégicas@stan relacionadas, por lo cual se debe actuar de manera coordinada
entre los involucrados, los instrumentos que se proponen readlizdr para lograrlas
aporton en diferentés grados a todas las lineas de accidn, y. estos representan
diferenteés.montos y complejos procesos de gestion, por lo cuadl se le debe dar

prioridad a su planeacion.
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Imagen 5 Estrategia de mejora pa anejo de RS para El Cedrito
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aplicar sanciones.

operadores y presta

las regulaciones exis
1. Promover la

b) Impartir capacitaciones

de RS para El Cedrito

Secretaria de
Ecologiay
Direccidn de
Li

aplicacién de las
regulaciones del

sector, por parte

de las

correspondiente

autoridades i mantenimiento de acuerdo con

Direccion de

Recursos propios del

ayuntamiento

itios de disposicion final.

e) Cumplir con la normatividad aplicable a

Secretaria de
Ecologia,
Direccién de
Limpia, y Obras

Plblicas

SEMAREN/SEMARNAT/
Ramo 33 (FAIS,
FORTAMUN, FAFEF),
BANOBRAS
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Cort ediano

2024 2026
a) Disefio de campafa, capacitaciones vy
talleres dirigidas a diversos actoresh, en
diferentes espacios: escuelas,
asambleas en temas de X Secretaria de .
separacién, formas de a Ecologia y ecursogropios del
impactos de quema de basura Direccion de ayuntaiggento y
aire libre. L comunidades
2. Establecer la | b) Programacio
separacion relacionados X X X X
desde la comunidad.
generacién de
manera c) Di ¢ gestion que incluya X X
cotidiana 'y
concientizar a la
poblacié Secretaria de
- - FGRA
tacion del modelo de co-gestion. X Ecologia y
) - Recursos propios del
Direccion de .
o ayuntamiento y
Limpia )
) comunidades
. y ) » UGP operativa
e) Monitoreo y evaluacion para identificar
impactos de capacitaciones, talleres y co- X X
gestion.
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Cort ediano

2024 2026
a) Elaboracién de diagnéstico. x
b) Elaboracion del plan MIRSU y elo d Secretaria de
negocio. X X p
Ecologia y
Direccion de
c) Elaboracién de propuestas de ampli Recursos del
de rutas, frecuencia y j X ayuntggniento
3 Promover la | 9) Andiisis de Ig d existente y
mejora de la orecy X
administraciéon y
gestion actual ise » utivos para la BANOBRAS, Ramo 33
del serviciode |i Icibn de estaciones comunitarias X (FAIS, FORTAMUN,
recoleccién de i6 posteo e implementarlos. Secretaria de FAFEF) y FGRA
RS. Usqueda de fuentes de financiamiento y cologia, Obras
entar acciones y proyectos. PUblicas,
. > Recursos del
. -~ - Direccion de
g) Mantenimiento y/o renovacion de unidades « Limo ayuntamiento y
impia
del servicio de recoleccion. . prestadores de
UGP operativa o
h) Implementar ampliacion de rutas, . servicio.
frecuencia y horarios fijos de manera oficial.
) - . Autoridades .
i) Operacion y mantenimiento constante o Recursos propios de
) X X comunitarias y )
sistemas. las comunidades
CASMIC
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4. ReUso de productos asociados AR y RS

En las encuestas y levantamientos de campo no se identifico el aprovechamiento de
AR, sin embargo, el reldso del agua gris es una prdctic que redliza aproximadamente
el 19% de la poblacion, principalmente para riegoyy uso domeéstico.

En cuanto a los RS, el aprovechamiento (reOso, reciclaje, vento) ha aumentado, en la
comunidad, se realiza con residuos, como: pldstico, residuos de comidag, latas
aluminio, residuos del jardin, papel/carton.

Este sector tiene como objetive general modelos de aprovechamiento de agua
tratada para la produccion agricela y-otros usos. Asi como también desarrollar
modelos de aprovech@mientdo de RS a través de sistemas de composteo,
revalorizacion y reciclaje:

Tiene como metas: el dprovechamiento de nutrientes en riego vy fertilizacion, el
aumento dg la vida Gtil del sitio de disposicion final, generar un mercado alterno vy
local.

Se prfopone actuarsobre las siguientes lineas estratégicas dewccion, algunas aplican

para AR VRS, yeetras son especificas de cada residuo.

1. Promover los beneficios del aprovechamiento del AR tratada en produccidn
vegetal en las comunidades, basado enel.marco regulatorio existente.
Actualmente la mayor parte de las aguas résiduales se vierten a barrancas, rios,
suelo, etc, sin recibir un tratamiento previo generando impactos negativos al medio

ambiente y afectando la calidad dewida de la pablacion.

Tratar las AR y aprovecharlds, debe seruna accion promovida como una fuente

alterna de nutrientes, part diferentes usos entre ellos la produccion agricola.

El enfoque tradicional Bastido en un concepto lineal, de extraer agua, utilizarlg,

tratarla y desecharla no es'sestenible, ya que no sustituye al agua de primer uso en
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la agricultura, por lo que se debe buscar la manera de aprovechar el AR tratada,
tomando en cuenta las condiciones que establece la legislacion o normatividad para

asegurar la calidad del agua y evitar riesgos d la salud y medio ambiente.

Para lograr un adecuado aprovechamiento y que este tengd un impacto real, es
necesario probar diferentes técnicas de acuerdo,con las caracteristicas propias de
la zona, eligiendo las que den mejoresresultados para después promocionarlas con
los campesinos y/o ejidatarios al través de los comisariados para que sean

implementadas en las comunidades de,la mitrocuenca.

También se deberd definirzonos ideales de aprovechamiento del AR tratadd 'y
establecerlas en el plan de desarrdlio local, tomando en cuenta aspectos, como:

disponibilidad del agug, tipo de suelo, topografia, crecimiento urbano entre otros.

Una vez definidas se deben establecer en el plan de desarrollo munieipal, conel fin
de vincular \Jlas zonds de conservacion ya establecidas y [protegerlas de un
creCimiento urbano, ademds de contar con un documento oficial que sifva como

fundarinento para su conservacion a largo plazo.

NO se identificd un aprovechamiento de AR en la comunidad,sin embargo, las aguas
grises el 19% de la poblacion la aprovecha, utilizage principalmente para riego de
plantas y drboles, esta actividad, cadasvez estd siendo practicada con mayor

regularidad, por escasez del agua.

Tabla 4.1 Variablesdelacienadas,al aprovechamiento de AR

Variable Criterios de evaluacion Evaluaciéon
¢Existencia de usuarios y : Las AR de la comunidad se conducen a la
] Existencio=3 . .
de aguas residuales ) ) PTAR. ubicada en Betania y
No Existencia=0 : P
tratadas? posteriormente al rio.
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Variable Criterios de evaluacion Evaluacion

¢Qué porcentaje de la >66%=3 »

. El'19% de lgpoblacidon aprovecha las aguas
poblacion aprovecha las | >33%<66%=1 .

. grises!

aguas grises? <33%=0

¢Existe un padrén, lista de |Existencia=3 . . )
No hay un padron en existencia.

usuarios de AR? No Existencia=0
Si=3 Lds regulaciones solamente existen a nivel
¢Existen regulaciones? Si, pero no aplicades=2 2 [federal y estatal, a nivel local no existen
No=0 regulaciones, ademdads de no ser aplicadas.
Porcentaje de cumplimiento 17%"

El proyecto “MiAgua-SaMic* promoverdda construccion de sistemas de tratamiento
de aguas residuales (tipo DEWATS)f que proveerdn agua residual tratada para la
produccion agricola, éffeciendo una alternativa a los campesinos y/o ejidatarios que
les permita dumentar su produccion durante el ano, utilizar diferentes técnicas y

variar el tipo de produeccion segun las necesidades del mercado local.

Estals plantas tamibien generardn lodos anaerobios, a los cuales se les regdlizard un
angdlisis’ de acuerdo con la NOM-004-SEMARNAT-2002, para identificarta viabilidad

para utilizarse como fertilizante para la produccion agricola:

2. Establecer la separacion desde la gemeracion de manera cotidiana y
concientizar a la poblacion.

La separacidn permite incrementar el agprovechamiento y la comercializacion de los
residuos reciclables (PET, cartén, aluminio, entre atros) y reducir la cantidad que se
destina a disposicion final defmanera inadecuada generando contaminacion de
agua, suelo y aire aprovechdndose, para que de esta forma se genere la cadena de

valor.

7 Lalinea estratégica se encuentra en un rahgo regular (31-60%) por su minimo cumplimiento, por lo cual es prioritario actuar
de manera inmediata para mejorar su condicién actual. *Mdas informacién consultar anexo 6.7.
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Esta actividad representa un gran reto, por el papel que juega la concientizacion de
la poblacion para realizar de manera cotidiana la separacion, por ello el municipio, a
través de la Secretaria de Ecologia y Direccion de Limpia, deben concientizar con una
vision de corto a largo plazo, para lograr asi un gampio en su manejo.

El aprovechamiento de RS, se da en el muni€ipio y porie tanto en la comunidad,
aungue en un porcentaje bajo. Se identificd que en.el municipio existen 4 empresas
que se dedican al aprovechamiento'de RS, en donde se compra PET, aluminio, vidrio,
cartén, papel, fierro y otrosse residuos de manejo especial como baterias,
refrigeradores, entre otros. LOs residuos mM@és aprovechados en la comunidad son: 1)
residuos de comidg, que sonutilizades como comida para animales, 2) latasde

aluminio para venderlas i 3) plastico, para venderlo principalmente.

Tabla 4.2 Vaariables relacionadas al aprovechamiento de RS

separados?

Recoleccidon separada

Existe regulacion de la
recoleccion separada=3

Existe recoleccion separada

sin regulacion=2
No existe recolecCion
separada=0

Variable Criterios de evaluacion Evaluacién
Porcentaje de la poblacion |>66%=3 y o
. El 43% de la poblacion practicarla
gue ya practica la >33%<66%=1 .
> separacion de sus RS.
separacion <33%=0
¢El servicio de recoleccion 5i=3
|:
de RS pide los residuos
No=0

No se realizd recoleccidon separada.

Porcentaje de la poblacion
que practica la quema de
basura

>66%=0
>33%<66%=1
<33<16%=2
<15% = 3

El 16% de la poblacion practica la
guema de basura
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Variable Criterios de evaluaciéon Evaluaciéon
) . No Existen=3 Lo comunidad cuenta con 2
Tiraderos clondestinos o ) .
Si Existen=0 tiraderos clandestinos.
Porcentaje de usuarios que |>66%=3 Unicamente el 42% de la poblacién
estarian de acuerdo con la >33%<66%=1 1 |estuvo de acuerdo en crear un
creacion de un comité <33%=0 comité para este sector.
Porcentaje de cumplimiento 22%"8

Las variables nos muestranl €l nivel de concientizacion respecto al manejo de los RS
en la comunidad, mostrando un bajo‘porcentaje, por lo cual se deberd trabajar en
promover la concientizacion, y aumentar el aprovechamiento, a pesar de gue es una

practica que serrealiza actualmente con mayor frecuencia.

El proyecto “MiAgua-SaMic”, promoverd la construccion de estaciones de valorizacién
y compaostaje gue pérmita el aprovechamiento, sin emlbargo, pdra lograr un mayor
impacto’ y..un o6ptimo funcionamiento, se debe empezar a frabaijor con la
concientizacion para lograr la separacion desde la fuente deigeneracion.

3. Analizar necesidades del mercado local o de consumo regional, para generar

modelos de negocio.

Es importante entender que los AR y RS deben ser vistos como un recurso gque otorga
una oportunidad econdmica, beneficiando el mercado local y regional. Promover
nuevos modelos de negocio que generen ingresos a los ejidatarios o productores

agricolas traerd un beneficio econdmico ailas comunidades y a la region.

18 |4 linea estratégica se encuentra en un rango malo (0-30%) por su nulo cumplimiento, por lo cual es prioritario actuar de
manera inmediata para mejorar su condicion actual. *Mas informacién consultar anexo 6.7.
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Una vez identificado los posibles actores interesados en aprovechar las AR y RS,

ademads del tipo y técnicas de produccion agricola, se deberd disenar un modelo de

negocio, que responda las necesidades locales y regionales.

Tabla 4.3 Variables relacionadas al mercadolocal de AR y RS

Variable Criterios de evaluacion

Evaluacion

Existencia de usuarios de Existencia=3

aguas residuales tratadas No Existencia=0

Eldrenaje de la comunidad se conecta
a la red de Acamixtlo, descargando en
la P.T.AR. ubicada en Betania.

. . >66%=3
¢Qué porcentaje de la

poblacidn que aprovecha las, | >33%<66%=1

aguas grises o residuales?
<33%=0

El 19% de la
aproximadamente
aguas grises.

poblacidn
aprovecha Jdas

Existe un padrén, lista de Existencio=3

recicladores ded@R NO Existencia=0

No existe un padroén.

Existencia de separacion y Si existen=3

aprovechamiento de R.SU. No existen=0

43% de los usuarios aproximadamente
practica la separacion.

. - Si existen=3
Existe un padron;lista de
Incompleto=I

No existen=0

recicladores de RSU

Existedun padrén de recicladores, pero
no esté.completo, no es oficial.

Comunidad = 3
Empresas privadas = 2
Gobierno estatal =1
Gobierno munigipal = 0

JQuiénes estdn mas
interesados en el
aprovechamiento de los RSU?

Privado, presentes en las comunidades
parandespués comercializarlos en la
region.

Porcentaje de cumplimiento

33%'°

9 La linea estratégica se encuentra en unrango regular (31-60%) por su minimo cumplimiento, por lo cual es prioritario actuar

de manera inmediata para mejorar su condicion actual. *Mdas informacién consultar anexo 6.7.
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4. Promover la aplicacion de la normatividad y legislacion relacionadas al
mercado de AR y RS, asi como la regulacion de los prestadores de servicio con
apoyo de los 3 niveles de gobierno.

Actualmente los prestadores de servicio de RS gue se localizan en el municipio, no se
encuentran regulados, manejados de dmanera informal. La Ley 593 de
Aprovechamiento y Gestion Integral de los Residuos del Estado de Guerrero establece
que estos, deben tener un registro ante el gobierno municipal en coordinacion con el
estatal, por lo que deberd promoverse su regulacion. Para ello, la Identificacion vy
ubicacion de estos permitirdl su registro parda poder regularlos lo que ayudard a que
cumplan con los requefimientos Mminimos para su funcionamiento referentes a su
infraestructurag, salud y condiciones de mercado.

Para el caso de AR, se propone promover la elaboracion de instrumentos eomo un
tabulador genérico de produccion vegetal con AR tratada: productos, técniea vy
volumen. Un tabulador permitird visualizar los volimenes de aprovechamiento de
destargas de ARttratada, en base a diferentes técnicas de produccion agricola y
tipos «<de " productos, este instrumento serd 4 de _autilidad para el
desarrollo/explotacion/maximizar/potencializar el usé de lels zonas/areas agricolas
existentes.

La coordinacion de los tres niveles de gobierno impulsada en este caso por el
gobierno municipal se debe promover, identificando las atribuciones establecidas en
la ley y estableciendo mecanismos para dar seguimiento. Asi como la elaboracion
de convenios con el sector privado, ya que todos estos actores en conjunto juegan
un papel importante en la creacion de mercados para la valorizacion de los RS y
aprovechamiento de AR tratadas.Ademds, que esto permitird poder acceder a
fuentes de financiamiente’ para obras e infraestructura que contribuyan a la

ampliaciéon de la cadend de valor, en los procesos de recoleccidn, seleccion,
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comercializacion y transformacion de los RS y redso del AR, segln el mercado vy el

contexto de las comunidades-municipio.

Tabla 4.4 Variables relacionadas a las regulaciones dehsector

Variable Criterios de variable Evaluacion
¢Existe un padroén (lista de Existencia=3 : )
) ) ] No existe un padron.
recicladores) de AR? No Existencia=0
o . Si=3 Existen regulaciones a nivel federal y
¢En qué nivel de gobierno ) . . :
) ] Si, pero no aplicadas=2 |2 |estatal, no son aplicadas a nivel
existen regulaciones de AR? o
No=0 municipal.
Si existen=3

) ) Existe un padrén de recicladores, pero
¢Existe un padron de RSU? Incompleto=I 1 ) ) o
. no estd completo ni es oficial.
No existen=0

JExiste un tabulador de costos Si existen=3 )
No existe un tabulador.

de los diferentes RSU? No existen=0
. . Si=3 , , :
¢Existen regulaciones para el ) . Existen regulacionesen los 3 niveles,
Si, pero no aplicadas=2 |2

manejo de RSU? pero No son aplicadas.

No=0

) : 7 Comunidad =3
¢Quiénes estn mas . . .
) Empresas privadas = 2 Los reeicladlores (privados) para
interesados en el ) 2 . o
) Gobierno estatal =1 posteriormentecomercializar los RS.
aprovechamiento de los RSU? . .
Gobierno municipal =.0

Porcentaje de cumplimiento 39%2°

Como se ha mencionado anteriormente estas lineas de accidon buscan cambiar el
enfoque tradicional basado epfun concepto lineal en el caso de AR, extraer agua,

utilizarlo, tratarla, y desecharla.

2 La linea estratégica se encuentra en un rahgo regular (31-60%) por su minimo cumplimiento, por lo cual es prioritario actuar
de manera inmediata para mejorar su condicién actual. *Mdés informacién consultar anexo 6.7.
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Imagen 6 estrategia de mejord para el aprovechamiento de AR y RS
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Tabla 4.1 Acciones para lograr la estrategia de mejora para-ehaprovechamiento de AR y RS

Periodo
. . Posibles fuentes de
Estrategia Acciones Corto Mediano Largo Responsable ; L
financiamiento
2023 2024 2025 2026 2027
a) Disefio de capacitaciones
o X FGRA
dirigidas a actores claves.
b) Programacion de . X FGRA yirecursos
capacitaciones. propios del
¢) Seguimiento y monitoreo del X X « ayuntamiento y
impacto de las capacitaciones: comunidades
o - UGP operativa
d) Identificaf’ zonas ideales
1. Promover los CASMIC
tomando en cuenta .
beneficios del B . Secretaria de
caracteristicas geograficas, X . FGRA
aprovechamiento del . . Ecologiay
geoldgicas, ambientales,
AR tratada en : : : . Desarrollo
distancig, tenenciade la tierra.
produccion vegetal Rural,
. e) VinCular &imeorporar las zonas -
en las comunidades, X comisarios,
con el plan de desarrollo local. -
basado en eldmarco comisariados
regulatorid existente f) Identificar técnicas de acuerdo
con las caracteristicas propias X X FGRA y recursos
de las comunidades. propios del
g) Generar documento en donde ayuntamiento y
se recopile las  diferentes X comunidades
técnicas para ser probadas.
h) Una vez probadas las técnicas 3 4

replicar.
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Periodo

Posibles fuentes de

capacitaciones.

Limpia, CASMIC

Estrategia Acciones Corto Mediano Largo Responsable . L
financiamiento
2023 2024 2025 2026 2027
a) Programacion de talleres X
relacionados a la separacion.
Secretaria de ]
b) Lanzamiento de campana . Recursos propios del
] ) Ecologiay )
plblica en la comunidad en ) -~ ayuntamiento
X X X X Direccion de
colaboraciéon con lideres lo€ales o
o Limpia
y comisarios.
o ) FGRA
c) Definir zonas idedles pdra la .
» ) Recursos propios del
construccion _deestaciones de X .
¢ lorizacie ayuntamiento y
composteq y valorizacion. :
2. Establecer la P Y Secretaria de comunidades
separacion desde la , Ecologi
i 6 d d) Generar convenigs con « cologiay
eneraciéon de . -
9 o actores relacionados.dl sector. Dire’ggon de BANOBRAS,
manera cotidiana y : . . Limpia Ramo 33 (FAIS,
A e) Disefio de proyectos ejecutivos o
concientizar a la . X comisarios FORTAMUN, FAFEF),
- parallas estaciones. o
poblacion. Comisariados Convenios
f) Gestidon de recursos para las .
) P X X UGP Operativa | comerciales con los
estaciones.
prestadores de
9) Implementacion y ” servicio
construccion
h) Operacién y mantenimiento Secretaria de | Recursos propios del
de sistemas. Monitoreo de X X X Ecologia, ayuntamiento y

comunidades
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Periodo

Posibles fuentes de

Estrategia Acciones Corto Mediano Largo Responsable . L
financiamiento
2023 2024 2025 2026 2027
a) Identificar posibles personas o
empresas que les interese X
aprovechar las ARy RS.
b) Identificar tipo de producted
aptos segln las caracteristicas
(geogrdficqs, del suelo, clima, N
etc.), de acuerdo con el mercado,
y segun residuos mas valorados _ .
Direccion de
en el mercader _
. limpiaq,
3. Analizar c) Disefo de modelo de negocio ) .
. Secretaria de | Recursos propios del
necesidades del  |segun Ids. necesidades del ; .
X Ecologiay ayuntamiento,
mercado local o de | mergaido local y las .
) Desarrollo comunidades,
consumo regional, l@aracteristicas del contexto.
Sustentable, prestadores de
ara generar i
5 I g . d) _@engrdnyconvenios  con CAPAT, servicios (privado).
modelos de negocio. ;
) actores clave relacionados al X X comisarios y
aprovechamiento de AR y RS. comisariados
e) implementar modelo de
negocio en colaboracion de los
actores clave, incluyendo las X X

comunidades.
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Periodo

Posibles fuentes de

monitoreo de instrumentos.

Estrategia Acciones Corto Mediano Largo Responsable . L
financiamiento
2023 2024 2025 2026 2027
a) Revision de normatividad y .
legislacion aplicable.
b) Generar convenios de
colaboracién entre los diferentes
niveles de gobierno.
4 Promover la c) Campana de identificacion de ; y
aplicacién de prestadores de esteservicio.
normatividad y d) Creacién de instrumentos
legislacion normativos pard regular costos, y X X Direccionide
relacionadas al difundirlo. limpia,
mercado de ARy RS, e) Registro ante las Secretaria de | Recursos propios del
asi como la dependencias correspondientes N « « Ecalogia, ayuntamiento.
regulacion de los 4] para conocer las condiciones del Desafrollo rural
prestadores de mereado. y CAPAT
servicio con apdyo de | f) Diserio y seleccion de criterios
los 3 nivéles de para la elaboracion de X X
gobierno. tabuladores de costo de ARy RS.
g) Oficializacion de tabuladores
ante cabildo, u alguna otra X X
autoridad.
h) Promocion, seguimiento y « « «
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5. Manejo y aprovechamiento de agua de lluvia

La captaciéon de agua de lluvia a nivel domiciliario la realizéiaproximadamente el 63%
de la poblacion, pero en su mayoria con materidles no adecuados, utilizdndola

principalmente para: uso doméstico y riego.

La comunidad cuenta con 3 lugares publicos, sole.en 1 (jardin de nifnos) se capta el
agua de lluvia, utilizando para uso dofmestico y riego.

La estrategia tiene como objetivo contar con una fuente alternativa que proporcione
agua de manera asequible 4 salubre, para’ disminuir la sobre explotacion de los
recursos hidricos, mejore, el'servi€io de provision y proporcione otras alternativas de
Usos.

Tiene como metG: sermuna fuente alterna, potable (consumo humand) o usos
multiples (méicro),afavorecer la recarga de aguas subterrdneas, Y- dismipuir la
escorrentid, asi como evitar el uso de energia eléctrica en el sundinistro siendo una
medida de adaptacion al cambio climdatico.

S€ propane.actuar sobre las siguientes lineas estratégicas@e accionpara‘lograr una
mejoria en el servicio:

1. Promover la creacion de un instrumento normativo munieipal que obligue a las
construcciones nuevas (publicas y privadas) a @provechar, separar y conducir a
sitios de infiltracion agua de lluvia.

Se identificd que en el municipio no existen regulaciones respecto al sector, por ello
es importante la creacidn de dnstiumentos normativos que permitan que las
construcciones privadas y pdblicasitengan todos los elementos necesarios para
garantizar su seguridad«y su, impacto positivo en la poblacidn, territorio y medio
ambiente. Por ello seqropone la creacion de un reglamento en donde se obligue a
las nuevas construcciones @ incorporar elementos para aprovechar el agua de lluvig,

a nivel domiciliario mediante SCALLS y a nivel comunidad garantizar que todas las
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nuevas construcciones de drenaje contemplen la separacion pluvial y se conduzca
a lugares que se permita la recarga de acuiferos como las barrancas, asi como
contemplar otro tipo de infraestructura que tenga este fin pdra evitar riesgos como
las inundaciones.

Ademds, se debe incluir en dicho reglamento mecanisma elaros para su vigilancia y
cumplimiento. Por tratarse de un instrumento regulatorio, esta fase debe ser
impulsada por el ayuntamiento con/una vision de corto a largo plazo, mediante sus
dreas de ecologia, obras publicas Y. CAPAT, ¥ su cumplimiento y vigilancia debe

realizarse en coordinacion eon los eomisarios y comité de drenaje.

El porcentaje de cumplimiento es de0%? en esta linea estratégica, no se identifico

normatividad relacionadad al manegjo y aprovechamiento en los 3 niveles de gobierno.

2. Promoverda captacion de agua de lluvia, asegurando la caliddd y volumen

disponible de almacenamiento.

La_captacion de@gua de lluvia representa una fuente alterne viable de provision de
agua, como se menciond en dicho sector, por lo cual se deberé realizar promocion,

en este easo a nivel domiciliario y edificios publicos.

La elaboracion de un instrumento normativo que obligue a las construcciones nuevas
a'incorporar elementos para la captacion'y separacion @s una linea de accidon que

impacta a la promocidn, por lo cual es prioritario.

Otro medio posible para lograro es con capacitaciones dirigidas a la poblacion,
responsables de edificios publicosgscomites de drenaje, agua, comisarios, para que

estos pueden tener informacion del impacto que puede tener la instalacion de

7 La linea estratégica se encuentra en un rango malo (0-30%) por su nulo cumplimiento, por lo cual es prioritario actuar de
manera inmediata para mejorar su condicion actual. *Mas informacién consultar anexo 6.7.
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sistemas de captacion de agua pluvial, asi como los elementos que lo conforman
para garantizar calidad y volumen, los usos del agua captada, asi como la operacion
y mantenimiento de los sistemas. Deberd ser impulsada porla Secretaria de Obras
PUblicas, Ecologia y CAPAT de acuerdo con sussatribuciones segudn la ley, con una
vision de mediano a largo plazo. La comunidad muestra-tn‘interés por la captacion,

sin embargo, esta se realiza en su mayoria con materiales improvisados.

Tabla 5.1 Variables relacionadas a la eaptacion de agua de lluvia

Variable Criterios de evaluacion Evaluacion
_ ) >66%=3 y

Porcentaje de Habitantes que El 63% de la poblacién
>83%<66%=1 1 /

aprovechan el ALLL aprovecha el agua de lluvia
<33%=0
En su mayoria disefiado y con Para la captacion delaguade
materiales adecuados = 3 lluvia utilizon prinCipalmente

¢Qué tipo de gistema usadn En su mayoria disefiado con . techo con_canaleta, el

mas? materiales no adecuados = 2 materiall cambia (acero
En su mayoria improvisado con galvanizado, PVC, entre
diversos materiales =1 otfos).

Poreentdjede edlificios >66%=3 1 deqs3 edificios publicos

publicos que aprovechan el >33%<66%=1 I\ aprovechan el agua de lluvig,

AlLL <33%=0 representando el 33%.

En su mayoria disefade,y.con

materiales adecuados = 3 ) )
o . o Canaleta improvisada  en
cQué tipo de sistema usan En su mayoria disenado eon .
) 1 |techo de saldén, con una
mas? materiales no/gdecuados'= 2 } ) )
& ) tuberia que atraviesa el patio.
En su mayorialimprovisado con

diversos materiales =1

¢Capacidad de la fuente o de | >120. Its/Hab/dia=3 Se estima que la capacidad
las fuentes en funcién de la entre 100y 120 Its/hab/dia=1 l|de lo fuente de 100
poblacién actual 2022722 <100 Its/hab/dia=0 lts/hab/dia.

2 La variable capacidad de las fuentes dhigual que la dotacion se toma en cuenta en la evaluacion de blsqueda de fuentes
de agua alterna, debido a que entre menos disponibilidad de agua tengan los usuarios, mayor priorizacion se deberd dar para
buscar alternativas.
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Variable Criterios de evaluacion Evaluacién

Mayor a 250=2
Dotacion Entre 100 y 200=3
Menor a 100=0

La dotacidén es menor a 100
lts/hab/dia.

Porcentaje de cumplimiento 33%%

3. Promover la separacion o conduccion a sitios de infiltracidon o evacuacion
pluvial (infraestructura puablica), par@ evitar riesgos y la contaminacion del

recurso.

Las autoridades como la Sec€retaria de Qbras Pdblicas deben buscar implementar
obras bajo esta linea dé aceidn que germitan la recarga de los acuiferos, eviten
riesgos como inundaciones y la contaminacion con aguas residuales. Esta estrategia
también debe incorporar la participacion de CAPAT, Ecologia, comités de agug,
drenaje y camisario en todas sus fases (plomificoucién, disefo, ejecucion, monitereo),
definiendosus roles /[de cada uno de manera consensuada ©on una vision de
mediano a large:pldzo. La comunidad no cuenta con infraestructura que permita la

separaciompluvial.

Tabla 5.2 Variables relacionadas a la infraestructura pablica plavial

Variable Criterios de evaluacion Evaluaciéon

Existe drengjée sin‘elementos para la

. ) conduccion y manejo =0 Existe drenaije, existen
Existe drenaje y elementos urbanos | )
» » Existe drenaje, con elementos algunas bocas de
especificos para la conduccion y ) X 2
i . improvisados=2 tormenta en la
manejo del agua de lluvia y ) )
Existe drenaje, con elementos para comunidad.

la,conducciony manejo=3

2 La linea estratégica se encuentra en un rahgo regular (31-60%) por su minimo cumplimiento, por lo cual es prioritario actuar

de manera inmediata para mejorar su condicién actual. *Mdas informacién consultar anexo 6.7.
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La infraestructura instalada es Suficiente = 3
suficiente para el manejo de agua | Escasa = 2
de lluvia. Completamente insuficie

Solo existe una boca

de tormenta en la
comunidad, por o

cual no es suficiente.

En qué condiciones se encuentra

Buenas condi
Malas condiciones =

No se da

mantenimiento a la

este tipo de infroestructura o - infraestructura
Pésim iciones = )
existente.
Porcentaje de cum iento 44%>4

24 La linea estratégica se encuentra en un

de manera inmediata para mejorar su condicidn actual. *Mas informacién consultar anexo 6.7.
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- Involucrados:

MiAgua

- &ISaMic
Promover la creacion de un Taxco

instrumento normativo Promover la captacion de
municipal que obligue a agua de lluvic,
construcciones nuevas (pablicas asegurando la calidad y
y privadas) aprovechar, separar volumen disponible de
y conducir a sitios de infiltracion almacenamiento.

el agua de lluvia.
o0
o0
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Busqueda de posibles fuentes de financiamient

Imagen 7 Estrategia de mejora de
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Tabla 5.3 Acciones para lograr la estrategia de mejora de a ento de agua de lluvia

para justificar creqgi

instrumento normativo;

b) Elaborar

1. Promover la creaciéon .
ordenamien a

de un instrumento .
) o s a aprovechar, Sec ia de Recursos
normativo municipal ob ios del
) r propios de
que obligue a

. X
a sitios de
infi i definiendo PUblicas ayuntamiento
cumplimiento.
(pablicas y privada —
yrobacion de reglamento por el N

construcciones nuevas
aprovechar, separad

conducir a s

infiltracié
mediante

verificaciones y  aplicacion  de

sanciones.
Secretaria de Recursos
e) Vigilar su cumplimiento en Obras propios del
colaboracién con los comisarios. X X X PUblicas y ayuntamiento y
comisarios comunidades

Proyecto de Plan Estratégico de A&S/ El Ce Pagina 69 de 99



Corto Mediano

2024 5 2026
a) Disefio de capacitaciones y
concientizacion referentes a te
como:importancia de la capt g
agua de lluvia, usos del ag
elementos que confor
operacion y mantenimie
2. Promover la X

» Secret de
captaciéon de agua de

. Obras Recursos
lluvia, asegurando la bublicas oropios del
calidad y volume '
. y. Ecologia y ayuntamiento
disponible de apacitaciones. CAPAT

almacena

d)
poblacion y responsables de los

mpartir capacitaciones a la

edificios pUblicos.

e) Definir variables de evaluacion
sobre los impactos de | X
capacitaciones en la comunida
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3. Promover la
separacion o
conduccidn a sitios de
infiltracién o
evacuacion pluvial
(infraestructura
publica), para evi
riesgos.

Corto Mediano

2024 5 2026

a) Andlisis de alternativas para la
construccion o ampliacion e
infraestructura que  busq '
separacion o conduccion
infiltracion o evacuacio
evitar riesgos.
b) Disefio de pro X
c) Busqueda de
financians para la

ecucion de los X

ante

e) Conformacién de comité que

permita darle operacion y

Recursos
opios del

amiento

CONAGUA/CAPA
SEG, Ramo 33
(FAIS, FORTAMUN,
FAFEF)

Comité de
O&M

Recursos
propios de la

comunidad

mantenimiento a la infraestructura.
f) Operacién y mantenimiento
constante.
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Nombre Procedencia Uso Monto

Presupuesto de gasto corriente

del ayuntamiento destinado o ) ] \ »
. ) Estos permiten el financiar la elaboracion
Recursos |las dreas involucradas
. . o de proyectos, programas/de
propios del [(Secretaria de Obras Publicas y &y y &8 $
] ] y congientizacion, cdpacitacion,
ayuntamiento |Desarrollo Urbano, Direccidon de | | N g
. . . divulgacion y promocion.
Limpiao, Secretaria de Ecologia y

Desarrollo Sustentable y CAPAT).

Pago por el servicio que aseguran la
Recursos de la|Recursos recolectados poréel

] o operacion y mantenimiento de los $
comunidad |pago de servicios, <,

Servicios.

Ramo 33 (FAIS, FAFEF, Financiomiento de acciones y obras de $43

FORTAMUN) infraestructura.

) Financiamiento de obras de

Migrantes 2xi . $$

infraestructura.

Aportaciones para el fortalecimiento de
Concurrencia la infraestructura que provee 0s

CONAGUA, CAPASEG . ) $$%9
de recursos servicios de agua potable, drenaje y

saneamiento.

Aportaciones paraproyectos y
SEMARNAT, SAGARPA, SEDATU, programas relacionodos d temas de
entre otras dependencias medio ambiente, agricultura, desarrollo

$3$

urbano, entre otros.

) Financiomiento para el disefo e
Locales, nacionales e A .
ONG’s i ] implementacion de proyectos pequenfos, $$
internacionales »
v la promocion de estos.

Financiomiento para acciones

. Convenios comerciales con especifieds en donde esté involucrado el
Sector privado y : » $$%
prestadores de senvicio sector privado para la generacion de un

pbeneficio local.
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Componente

1. Fuentes de agua

¢Cuenta con fuente de agua
para uso publico urbano?,

Si=3
sTiene titu
No=0
Si =3
2. Calidad del agua sCum co OM 127? Sin estudio=1
No=0

3. Disponibilidad de

poblacién actual 2022

>120 Its/Hab/dia=3
Entre 100 y 120 Its/hab/dia=1
<100 Its/hab/dia=0

aprovechamiento

de agua

¢Cumple con la NOM 2307

Factor de potencia "Positivo”

(en caso de bombeo)

Eficiencia de la bom

5. Macro medicion
del volumen de
agua de la fuente

Parcialmente = 2

Deficiente = 0

Existe si funciona=3
Existe no funciona=1
No existe=0
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Componente

6. Conduccién (de la
fuente a los tanques

de regulacion)

¢Estd en buenas condiciones

(fugos, accesorios, material,

,porciofcllo) =

etc.)? No =0

¢El disefio es correspo e Si=3
a lo bomba, gasto y'columna | Si, parcialmente (algo falla) =1

No =0

Totalmente=3
Regularmente=1
No=0

7. Sistema de

idad de regulacion

Es suficiente=3

No es suficiente=0

umple con la NOM 230?

Cumple=3

Parcialmente=1

No cumple=0

tratamiento)

¢Hay desinfeccion?

Si, calculada=
Si, pero nofcalculada

No=0

cCumple con la NOM 179?

. 7
Si, Parcic
No=0

9. Distribucion (redes
de distribucion)

Si, completamente = 3
Parcialmente=2

No =0

Si=3
Si, parcialmente (algo falla) =1
No =0

Si, completamente = 3
Regular=2
No =0
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Componente

¢Cuenta con una operacion w
técnica adecuada o es , parcialmente (algo falla) =1

deficiente? No=0
Si=3
<cCumple con la/NOM? Parcial=2

No=0

Mayor a 250=2
Entre 100 y 200=3
Menor a 100=0

10. Tomas

(domiciliaria y/o

Si=3
Parcial =1
No=0

publica)

Si=3
No=0

Cuotas diferenciodas

Si=
0=0

V’
No, pero hay Jrdpo de

itantes organizados = 2

Micro medicion

JExiste comité de AP?

No, sin interés de los
habitaontes =1

No=0

12. Comité
omité de agua Si=3

Si, pero no
escrito/establecido=1

No=0
capacitan Si=3
tantemente? No=0
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Componente

¢Cambian a los integrantes?

¢Cambian a opera

Si=0
No=3

Si=3

Si, pero no fija (variable)=1

13. Tarifas Si=3
Parcialmente=1
No=0
14. Regulaciones del Si=3
o reglamentos?
servicio de No=0

imiento del sector en la comunidad?®

5 Cumplimiento del sector en la comunidad: suma de todos los resultados de las variables del sector, expresado en porcentaje.
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Componente

€ NS

No =0

¢Cuenta con red de drenaie

Si=3
Si, incompleto =1
No=0

¢Existe un pad de

usuarios actua

Si=3
Si, incompleto =1
No=0

Si=3

es jales, ¢existe un
No =0

1. Cobertura de

drenaje 0 pretratomiento?

Cobertura entre 80 y
0
or al 50%

obertura estimada en la
) 5 Cobertura entre
comunidad/poblacion
Cobertura n

. u
¢La ruta de los drenajes "or calle

(atarjeas, colectores y

alles y barrancas=2

Por rancas: 1

emisores) son por calles

por sitios de dificil acc edios particulares: 0

ay, lo pide el sistema =3

» JExiste sep Si, de forma particular los
2. Hay separacion

usuarios =2

No hay separacion =0
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¢Hay drenagje pluvial,
separado del agua residual?

Porcentaje que exis

separacion de

M al 80% de separacion =3
Entre 0% de separacion =1

enor a 50% de separacion =0

3. Hacia dénde

conduce el dr

Si=3
Si, parcialmente =1
No =0
Volumen de AR que >80% =3
irige/descarga en una 50-80%=1
PT.AR <50%=0

¢Los matteriales de la tuberia

(red y pozos) son

adecuados?

¢los diémetros so
4. Materiales del

adecuados a los volU

drenaje y didmetros

i, Parci
No =0

Si=3
Si, Parcial =1
No=0

Bueno=3
Regular=]
Malo=0
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5. Ampliaciones

¢Existe nueva infraestructura
(ampliacién que solucione
una necesidad), en los

Ultimos 3 anos?

¢Las ampliaciones estan

6. Comité de dr

. Pago por servicio

Si=3
Si, Parcial =1
No =0

é

Si, de drenaje =3
No, pero otro(s) comité
atiende el servicio=2
No =10

| comité opera/funciona

correctamente?

Si=3
Parcialmente=""
No =0

¢Existe un pago por el

servicio del uso del drenaje?

¢El costo de lared es
adecuado/ suficient

Si=3
S, cial =1
No =0

Si, total = 3
Si, Parcial =1
Ningun control = 0

% NA= No aplica
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¢Las regulaciones de los 3
) niveles de gobierno se hacen
8. Regulaciones )
cumplir con ayuda del

comité?

¢Existen encargado

atender los problemas de Ia
red?

9. Problemasy
afectaciones §i=3
Parcialmente=1 1
No=0
Si=3

xiste traotamiento de AR?

¢El sistema es suficiente para

la poblacion actual y futura

iento de AR
(15 afos)?

tra

El sistema de tratamiento
opera adecuadame

cumple la normdad lo cumple < 50% =0

JExiste
1. Pago de o
] servicio de
saneamiento
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¢El costo por el servicio de
saneamiento es
sustentable?

¢Existe un comité d stema

Si=3

tificadas

12. Comité de de tratamiento? No=0

saneamiento S—3
Escasamente=1

No=0

Si=3

13. Afectaciones biente/saludes No=0

JSe ejerce control de

saneamiento?

plimiento del sector (drenaje) en la comunid

Cumplimiento del sector (tratamiento de AR) en la

Cumplimiento del sector (saneamie Q
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Componente

1Servicio de

recoleccion de RS

JExiste servicio de recoleccidon d
RS en la comunidad?

¢La cobertura espaci

de recoleccion de cubre toda

loa comu

>80%=3

tre 79% y 66%=2

Entre 66 y 34%=1
<33% =0

Mds de 3 veces a la
semana=3

10 2 veces por

semana= 2

1vez cada 15 dias=1

No tiene fecha

establecida=0

Las unidades gue prestan el
servicio son los adecuadas

(capacidad, disefo, etc.)?

Percepcion de los usuarios de la

calidad del servicio

2. Costo del servicio
de recoleccion de RS

¢Existe un cobro por el uso del

servicio de recoleccion d

No=0

Si=3
Aproximado=1
No=0

sustentable?

Si=3
Parcialmente=2
No=0
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Componente

3. Separacion de

residuos

4. Relso de lo

¢los usuarios separan los

desde su generacio

ecuado en
Su mayoria =2
No=0

>66%=3
>33%<66%=1
<33%=0

Si=3
No=0

xiste recolecciéon separada?

Existe regulacion de la

recoleccidn separada=

Existe recoleccion

5. Disposicion final de
los RS

cCudl es el destino de los R

colectados?

eno sanitario y/o

Tira controlado =1

Tiradero a cielo abierto
=0

% de la pobl

>66%=0
>33%<66%=1
<33<15%=2

<15% =3

tiraderos clandestinos?

No Existen=3
Si Existen=0
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Componente

¢Existe un sitio de disposicion fi
dentro del municipio?

elleno sanitario = 3

¢Qué tipo de sitio Tiradero controlado =1

Tiradero a cielo abierto
=0

finales el g

B6.Sitio de disposicion

Si=3
Parcialmente=1
No=0

final de los RS

Es suficiente=3

Medianamente

unicipio y/o zona a la que da suficiente=1

servicio? Insuficiente

¢Existe un comité que vigile el
servicio de manejo/recoleccion de

RS en la comunidad?

2 . ¢El comité tiene
7.Comité de manejo

regulaciones/funcione
de RS

establecidas oficial

>66%=3
>33%<66%=I
<33%=0

% de usuario

acuerdo
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Componente

Si existen=3

» ¢Existe una regulacion oficial
8.Regulacion del o . )
] servicio de manejo/recolec

manejo de los RS

los RS? correctamente=2
No existen=0
Cumplimiento del s r( aje) enla comunidad

S

S
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Anexo 6.5. ,gionzomon
Rel productcs O
@C dos al AR y RS
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Componente

1. Aprovechamiento
de AR
Interés por el
aprovechamiento
del AR, cruday
tratada

¢Existencia de usuarios de aguas

residuales tratadas? |

ia=0

>66%=3
>33%<66%=1
<33%=0

2. Padrdn de
usuariosde agua
residual

SEXi N

3. Regulacion en el
aprovechami
del

Existencia=3

No Existenciao=0

regulaciones?

Si=3
Si, pero no aplicadas=2
No=0

4. Aprovechamiento
de RS

¢Existencia de separacion y

aprovechamiento de RS.U.?

Si=8

Si, pero el manejo no

¢Existe un padron, lista de
recicladores de RSU?

existen=0

El mercado de

5. Condiciones
comerciales de los
RS

Local =3

gional (en el estado) =2
Nacional =1
Exportacion = 0

Si existen=3
No existen=0

Si =3
No =0
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Componente

6.Regulacion del

. ) ¢Existen regulaciones para e
redso y/o reciclado

de RS

manejo de residuoss® Existen a1 niveles=1

No existen=0

Comunidad =3
é

7.Interés por el redso Empresas privadas = 2

y/o reciclado RS Gobierno estatal =1

Gobierno municipal =0

ien sector (reGso de productos asociado al AR

comunidad
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Anexo 6.6. semaforizacion
‘Manejo y
aprovechamiento del agua

de lluvia”
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Componente

1. Manejo del agua
de lluvia a nivel
domiciliario, techos
y patios/terrenos

interiores

% de Habitantes que aprovechan
el agua de lluvia

cQué ti e sistem

omunidad, calles y
drengjes

(barrancas)

K\

En su mayoria disefiado
con materiales No
adecuados =2
En su mayoria improvisado

con diversos materiales =1

xiste drenaje y elementos
rbanos especificos para la
conduccion y manejo del agua de

luvia?

¢La infraestructura instalag
suficiente para el manejo de agua

de lluvia?

¢Enqué co

este ti

Existe drengje sin

elementos para la

co

iciente = 3

Escasa =2
Insuficiente = 0

Buenas condiciones = 3
Malas condiciones = 2

Pésimas condiciones = 0

3. Aprovechamiento
del agua de lluvia

Icios publicos que
ovechan el ALLL.

>66%=3
>33%<66%=1
<33%=0
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Componente

su mayoria disefiado

¢Qué tipo de sistem )
on materiales no

adecuados =2
En su mayoria improvisado

con diversos materiales =1

4. Proveedores de

) sten proveedores de ] .
materiales o Existencia=3
o s especializados para ) )
especializados No Existencia=0

LL locales?

isten proveedores de diserio e

instalacion de SCALL?

instalacion

6. Regulacion en

) ¢Existen regulaciones po Existencia=3
manejo de agua de 5 . .
separacion de No Existencia=0

lluvia
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Una vez teniendo los resultados de la linea base, se disend un formato de evaluacién de los
siguientes sectores:

1. Provisibn de agua;

2. Saneamiento (drenaje fisico y tratamiento de agugs residuales);
3. Manejo de residuos solidos;

4. Aprovechamiento de aguas residuales y residuos solidos;

5

Manejo y aprovechamiento de aguardestluvia.

La seleccidn de variables permitid (establecer los valores de partida previos a la
implementacion del proyecto, tomhando c¢emo reférencia los estdndares nacionales y de la

OMS, para la evaluacion de los servicios bdsicos.

Estas variables se arreglaron en una maitriz con colores de semaforo para poder identificar
graficamente el estddoque guardan 0s servicios y asi priorizar la atencion que deberd darse

a los que resultemseon mayor grado de deficiencia.

El fin de establecer estas variables es monitorear los cambios que sg vayan dando, ak ir
implementande las acciones, infraestructura y gestion de los servicios contemplados en los

resultados del proyecto.

Para tener un andlisis general se sumaron todos los resultados.deflas variables y se calculd
un porcentaje promedio, esto permitié identificar el grado de cumplimiento de cada sector

y compararlos.

Al tener la semaforizacion evaluada se generaron estrategias de los 5 sectores para mejorar
su condicion actual. Los criterios para la elaboracion fueron los siguientes:

e Gestion: organizacion, capacitacion e infermacion, social y sectorial;
« Normativa: regulaciones af nivel gobierno (municipal, estatal, y federal);
« Estdndares técnicos: lineamientos del diseno actual;

« Oftros: aspectos relévantes seglniel sector.
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Para el diseno de la estrategia se formaron bloques en el que cada uno respondiera |os
criterios anteriores, esto con el fin de identificar qué area requiere mayor atencion, segun los
datos levantados en sitio y priorizar la intervencion. 4Estos  bloques al igual que la
semaforizacion general, se sumaron los resultados y se calculd un porcentaje, los rangos se

clasifican de la siguiente manera:

90-100% = Excelente, el sector o linea estratégiet curmple con todos los requisitos, el primero
en todas las dimensiones normativas, técnicas y de gestion, provocando que la dotacidon o
cobertura estd cubierta en su totalidad: En caso de linea estratégica solo aplica para una
dimension cumpliendo con todos los componentes que fueron considerados para ser
evaluados.

60-90%= Bueno, el sector ‘cumple medianamente con los requisitos en cuestiones
normativas, técnicas y de gestion, provogaindo que la dotacion o cobertura del servicio no se
de en su totalidad. En.caso de linea estratégica solo aplica para una dimension cumpliendo
medianamente con los compenentes que fueron considerados para ser evalualdos.

31-60%= Regular, el sector cumple con requisitos minimos en cuestiones normdativas, técnicas
y de gestion. En caso de linea estratégica solo aplica para una dimension cumpliendo

minipnamente cen losicomponentes que fueron considerados para ser evaluados.

0=-30% = Malopel sector no cumple con los requisitos minimos en cuestiones normativas,
técnicas y de gestion, provocando que la dotacidén © cobertura del servicio sea
practicamente nula. En caso de linea estratégica solo aplica para una ditnension de manera

casi nula con los componentes que fueron considerados para ser evaluados.

Tomando en cuenta los resultados de la comunidad segln finea base y clasificados en los
rangos anteriores se generd una propuesta de intervencion tomando en cuenta los criterios
mencionados (gestién, normativa, estdndares técnicos y otros), entre mas bajo el valor

mayor prioridad para intervenir en el €riterio.
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